

## DODATOK č.1

### K

## ZMLUVE O DIELO

**1.1.**uzavretá v zmysle §536 a nasl. Zákona č.513/1991 zb.,Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §83 a §117 zákona č.343/2015Z.z. a nasledujúcich noviel (ďalej „ZVO“) na dodanie **Havarijný stav statiky obvodových stien budovy pri ceste v ZŠ s MŠ Dolné Zelenice.**

### ČI.I

#### Zmluvné strany

#### 2. Objednávateľ:

Obchodné meno/Názov:	<b>Základná škola s materskou školou</b>
Miesto podnikania/Sídlo:	Dolné Zelenice č.109, 920 52
IČO:	36090239
DIČ:	2021485928
Číslo účtu:	SK09 1111 0000 0066 2198 1013
Bankové spojenie:	Unicreditbanka.s. pobočka Hlohovec
Zastúpený:	Mgr. Dana Kováčiková, riaditeľka ZšsMŠ
(ďalej len „Objednávateľ“)	

#### 3. Zhotoviteľ:

Obchodné meno/Názov:	<b>SIMONT s.r.o.</b>
Miesto podnikania/Sídlo:	Siladice č.233, 920 52
IČO:	36220728
DIČ:	2020172550
IČ DPH:	SK2020172550
Číslo účtu:	SK87 1100 0000 0026 2223 0299
Bankové spojenie:	Tatrabanka Trnava
Zapísaný v OR Okresného súdu	OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.10272/T
Zastúpený:	Róbert Paukovič, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej len „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len zmluva)

### ČI. II

#### PREAMBULA – dôvody uzatvorenia Dodatku č.1

**3.1.**V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky **Havarijný stav statiky obvodových stien budovy pri ceste v ZŠ s MŠ Dolné Zelenice.**

Bola zhotoviteľom zistená nevyhnutná potreba realizácie práce navyše, podľa prílohy č.1 tohto Dodatku č.1 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom.

V čase obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác naviac a o potrebe práce naviac bol riadne informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie práce naviac a bez ich uskutočnenia nebude možné dokončiť záverečné práce k ukončeniu Diela.

3.2. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie – cena prác naviac, o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto Dodatku č.1.

3.3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 v súlade s §18 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so Zmluvou o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími podmienkami.

3.4. Uzatvorením Dodatku č.1 nie sú dotknuté ustanovenia §18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzatvorenej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.

3.5. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č.1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác naviac vo výške:

Cena celkom za práce naviac – rozsah podľa rozpočtu – príloha č.1 Dodatku č.1

Cena práce naviac bez DPH:	245,61€
DHP:	49,12€
Celková cena práce naviac s DPH:	294,73€

### **Článok III. Zmena Zmluvy**

3.1. Dodatok č.1 mení Zmluvu o dielo nasledovne:

3.1.2. Pôvodné znenie článku VII. Cena za diela a spôsob úhrady v bode 1 sa v zmysle Dodatku č.1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu práce naviac (294,73€ s DPH) nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	25013,80€
DPH:	5002,76€
Celková cena diela s DPH :	30016,56€

Slovom: Tridsaťtisícšesťnásťeurpäťdesiatšesťcentov)

## Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo a v rozsahu prác navyše podľa Prílohy č.1 Dodatku č.1
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o Dielo ako k tým, ktoré sú upravené v Článku III. Tohto Dodatku č.1.
- 4.4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 je:  
Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer práce navyše-Rozpočet navýšenie
- 4.5. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.7. Tento Dodatok č.1. podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 4.8. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán.

Príloha č.1 Rozpočet-navýšenie

Za Objednávateľa:

Dolné Zelenice, 02.12.2021

.....  
Mgr.Dana Kováčiková, riad. ZŠs MŠ

Za Zhotoviteľa:

Dolné Zelenice, 02.12.2021

.....  
Róbert Paukovič, konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **HAVARIJNA SITUACIA - ZS a MS Dolné Zelenice -, stavebné úpravy a statické zabezpečenie**

JKSO:  
Miesto: Dolné Zelenice

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
obec DOLNÉ ZELENICE

IČO:36220728  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:SIMONT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>245,61</b>
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		245,61	20,00%	49,12
znižovaná			20,00%	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>294,73</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **HAVARIJNA SITUACIA - ZS a MS Dolné Zelenice -, stavebné úpravy a statické zabezpečenie**

Miesto: Dolné Zelenice  
Objednávateľ: obec DOLNÉ ZELENICE  
Zhotoviteľ: SIMONT s.r.o.

Dátum:

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**245,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

245,61

---

# ROZPOČET

Stavba: **HAVARIJNA SITUACIA - ZS a MS Dolné Zelenice -, stavebné úpravy a statické zabezpečenie**

Miesto: Dolné Zelenice

Dátum:

Objednávateľ: obec DOLNÉ ZELENICE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**245,610**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					245,610
10	K	289471212.S	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-300 mm	m	28,231	8,700	245,610