

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 14.03.2016

(uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“))

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Kotrčiná Lúčka**
Sídlo: **Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka**
V zastúpení: **Jozef Žabka, starosta obce**
IČO: **00321397**
DIČ: **2020671906**

1.2. Zhotoviteľ:

STAVREAL-SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: **Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto**
V zastúpení: **Štefan Kuba, konateľ spoločnosti**
IČO : **36 405 043**
DIČ: **2020133819**
IČ DPH : **SK2020133819**
Obchodný register: **OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13525/L**

Článok 2

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2016 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Úpravy verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka**“ (ďalej len „Zmluva“).

Článok 3

Predmet plnenia

Predmetom plnenia Dodatku č. 1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. č. 3 Zmluvy o dielo. Práce navyiac uvedené v dodatku.1, v položkovom rozpočte jeho prílohy č.1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

Článok 4

Zmluvná cena

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.3 Článku 4. Zmluvná cena, Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyiac prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

4.1.1 Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

4.1.1.1 Pôvodná cena Diela celkom: cena bez DPH: 75 083,75 EUR

4.1.1.2 DPH 20%: 15 016,75 EUR

4.1.1.3 Spolu s DPH: 90 100,50 EUR

4.1.2 Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

4.1.2.1 Cena bez DPH: 10 991,37 EUR

4.1.2.2 DPH 20% : 2 198,27 EUR

4.1.2.3 Spolu s DPH: 13 189,27 EUR

4.1.3 Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku č. 1 je:

4.1.3.1 Cena bez DPH: 86 075,12 EUR

4.1.3.2 DPH 20 %: 17 215,02 EUR

4.1.3.3 Spolu s DPH: **103 290,14 EUR**

(Slovom: **Jednototritisíc sedemdesiatpäť EUR/14 centov**)

Článok 5 Záverečné ustanovenia

5.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a platnosť deň po zverejnení na webovom sídle obce.

5.2 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

5.3 Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach aj s prílohou č.1, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

5.4 Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

5.5 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

Kotrčiná Lúčka, dňa 27.12.2018


Kysucké Nové Mesto, dňa 27.12.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Jozef Zabka, starosta obce


Štefan Kuba, konateľ spoločnosti