

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 2021/0920/01
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo : Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
IČO : 00321397
DIČ : 2020671906
Konanie menom: Jozef Žabka, starosta obce
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : SK94 0200 0000 0000 2372 8432

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Anna Augustínová – AA STAVITEĽ
Sídlo: Domaniža 52, 018 16 Domaniža
V zastúpení: Anna Augustínová, majiteľ firmy
IČO : 44427794
DIČ: 1043298828
IČ DPH : SK 1043298828
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : SK48 0200 0000 0025 1653 5558

2. Predmet dodatku.

2.1 Predmetom dodatku k Zmluve o dielo je zmena termínu plnenia z dôvodu nedostatku stavebného materiálu na trhu (Plastové exteriérové dvere a plastové umývadla).

2.2 Termín ukončenia prác: **15.10.2021**

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenie Zmluvy o diele zostávajú v platnosti.

3.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

3.3 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo e vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Kotrčínej Lúčke, dňa **20.09.2021**

Objednávateľ

Anna Augustínová – AA staviteľ
majiteľ

Jozef Žabka
starosta obce