

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo:	Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Zastúpený:	Jozef Žabka, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Jozef Žabka, starosta obce
IČO:	00321397
DIČ:	2020671906
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0016 4026 0753
Telefón:	041/5630272, 09484/484072
E-mail:	ocu@kotrcinalucka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Olešná 500, 023 52 Olešná
IČO :	36396605
DIČ DPH:	SK2020135777
Zastúpený:	Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	5111320341/0900
IBAN:	SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Osoby oprávnené jednať v :	
-zmluvných veciach:	Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
-realizačných veciach:	Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
Telefón:	0905 226 087
Email:	office@ob-belstav.sk
Zapísaný v registri:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 12688/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 uzatvorenej dňa 15.11.2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1115/2021/01, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo „ *Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka “ pre časť 1 - SO 01- Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu “* (ďalej len dielo).
2. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a aj nepriaznivej dlhodobej predpovede počasia sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu vykonania diela.

3. Objednávateľ bude dielo financovať z poskytnutého nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220011z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej len „NFP“ je potrebné doplniť a upraviť Zmluvu o dielo č.1115/2021/01, tak aby spĺňala všetky náležitosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa Dodatkom upravuje nasledovne:

1.1 V Čl. III. – Platobné podmienky:

- dopĺňa sa ods 2. tohto znenia:

Cena diela bude zhotoviteľom fakturovaná po častiach 1x mesačne, za skutočne vykonané práce v danom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto zmluvy, vždy do 5. (piateho) pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Opravuje sa číslovanie ods. 2. zo Zmluvy o dielo na ods. 3.

Opravuje sa číslovanie ods. 3. zo Zmluvy o dielo na ods. 4.

1.2 V Čl. IV - Čas plnenia:

- dopĺňa sa ods. 1. tohto znenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

- Predlžuje sa lehota na vykonanie diela do: **31.05.2022**

1.3 V Čl. VI - Iné práva a povinnosti zmluvných strán:

- Dopĺňa sa Ods. 5 tohto znenia:

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na jej realizáciu dlhodobo nezamestnané osoby s trvalým pobytom v obci Kotročná Lúčka

1.4 V Čl. VIII – Záverečné ustanovenia:

- Nahrádza sa Ods. 4 novým znením:

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. 3 Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
5. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
6. Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
8. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
9. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

V Kotrčiná Lúčke, dňa 03.12.2021

zhotoviteľ
Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti

objednávateľ
Jozef Žabka
starosta obce