

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na stavbu: „Úprava centra obce Gemerský Jablonec“

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Gemerský Jablonec
Hlavná 277
980 35 Gemerský Jablonec

Zastúpená: Július Agócs, starosta obce
IČO: 00318710
DIČ: 2021230123
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk
Číslo účtu predfinancovanie: 0382729402/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu refundácie: 8968892/5200, OTP Banka Slovensko, a.s.

a

Zhotoviteľ: **JR-AGSTAV, s.r.o.**
98035 Gemerský Jablonec 235

Zastúpená : Róbert Agócs , Július Agócs
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Róbert Agócs , Július Agócs
vo veciach technických: Róbert Agócs , Július Agócs
vo veciach finančných: Róbert Agócs , Július Agócs

Bankové spojenie: VÚB Banka
číslo účtu: 2866926153/0200
IČO: 46050809
IČ DPH: SK2023219957
DIČ: 2023219957

Spoločnosť JR-AGSTAV, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sro, vložka č. 19818/S.

Článok II Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

2.1.1 Položka č. 14 časti 5 rozpočtu (objekt SO-05 Chodníky) v rámci Prílohy č. 1 zmluvy o dielo - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa sa vypúšťa a nahrádza sa novými položkami č. 14a a 14b.

Nové znenie položiek č. 14a a 14b časti 5 rozpočtu (objekt SO-05 Chodníky) v rámci Prílohy č. 1 zmluvy o dielo - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je prílohou č. 1 tohto dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2.1.2. V súvislosti so zmenou položky č. 14 podľa bodu 2.1.1 sa v rámci *Prílohy č. 1 zmluvy o dielo - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa* „Súhrnný list stavby – rozpočet“ nahrádza novou časťou „Súhrnný list stavby – rozpočet“, a zároveň sa nahrádzajú nasledujúce časti rozpočtu pre objekt SO-05 Chodníky: „Krycí list rozpočtu v EUR“, „Rekapitulácia rozpočtu v EUR“ a „Prehľad rozpočtových nákladov v EUR“.

Nová časť Prílohy č. 1 zmluvy o dielo - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa „Súhrnný list stavby – rozpočet“ je prílohou č. 2 tohto dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

„Krycí list rozpočtu v EUR“, „Rekapitulácia rozpočtu v EUR“ a „Prehľad rozpočtových nákladov v EUR“ pre objekt SO-05 Chodníky sú prílohou č. 3 tohto dodatku a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2.1.3 Znenie bodu 4.1 zmluvy o dielo sa v súlade so zmenou zmluvy uvedenou v článku 2.1.1. dodatku nahrádza novým znením, ktoré znie:

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Zz. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Zz. ako cena dohodou v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výške:

zmluvná cena bez DPH: 161854,32Eur
DPH 20%: 32370,86 Eur
zmluvná cena vrátane DPH: 194225,18Eur

2.1.3 Znenie bodu 3.1 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením:

– začatie realizácie : do 10 dní od podpisu zmluvy

- ukončenie realizácie: do 30.11.2014

Príloha č. 2 - Harmonogram prác – podľa čl. 3 bod 3.2. sa nahrádza novou prílohou č. 2, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2.1.4. Znenie článku a) bodu 5.2 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

a) Čiastkovými faktúrami, ktoré môžu byť vystavené max. 1 x mesačne, pričom fakturovaná suma musí byť najmenej 20% celkovej ceny Diela. Podkladom pre ich vystavenie bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác, resp. zabudovaných materiálov. Objednávateľ uhradí faktúry v lehote splatnosti 60 dní odo dňa jej vystavenia.

Článok III Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane objednávateľ, 3 vyhotovenia zhotoviteľ a 2 vyhotovenia organizácia poskytujúca príspevok z fondov EÚ.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce Gemerský Jablonec.

3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

1 –Nové znenie položiekč. 14a a 14bčasti 5 rozpočtu (SO-05 Chodníky) Prílohy č. 1 zmluvy o dielo - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa

2 – Súhrnný list stavby

3 - „Krycí list rozpočtu v EUR“, „Rekapitulácia rozpočtu v EUR“ a „Prehľad rozpočtových nákladov v EUR“ pre objekt SO-05 Chodníky

4 – Harmonogram prác – podľa čl. 3 bod 3.2.

V Gemerskom Jablonci, dňa 12. 06. 2014

JR - AGSTAV. s.r.o.
Za zhotoviteľa:
980 35 Gemerský Jablonec 235
IČO: 46050809 IČ DPH: SK2023219957
Tel.: 0905 302 667
0905 302 668

JR-AGSTAV,s.r.o.

V Gemerskom Jablonci, dňa 12. 06. 2014

Za objednávateľa:

Július Agócs, starosta obce



Odbíratel: Obecný úrad Gemerský Jablonec

Projektant: Stavomat-Ing.Maté Barnabáš

Dodávateľ: JR-AGSTAV,s.r.o.

Stavba : Úprava centra obce Gemerský Jablonec

Objekt : SO-05 Chodníky

Položka, ktorá sa z rozpočtu vypúšťa

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
14	MAT	592 451070	Dlažba zámková HBB 22,5x22,5x8 modrá	1 138,263	m2	44,50	50 652,70
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							50 652,70
Rozpočet celkom :							50 652,70

Položka, ktorá ju v rozpočte nahrádza

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
14a	MAT	592 451070	Dlažba zámková HBB 22,5x22,5x8 modrá	116,390	m2	44,50	5 179,36
14b	MAT	592 451070	Dlažba zámková	1 021,873	m2	35,00	35 765,56
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							40 944,92
Rozpočet celkom :							40 944,92

Miesto: Gemerský Jablonec
 Rozpočet: _____
 Objekt: BO-05 Chodníky
 JKSO: _____
 Spracoval: _____
 Dňa: 22.03.2011
 Zmluva č.: _____

Odberateľ: Obecny úrad Gemerský Jablonec
 IČO: 318710
 DIČ: 2021230123
 Dodávateľ: JR-AGSTAV,s.r.o.
 IČO: 46050809
 DIČ: 2023219957
 Projektant: Stavomat-Ing.Matě Barnabáš
 IČO: _____
 DIČ: _____

1 M3 OP		1 M2 UP		142 002	
1 M2 ZP		1 M		142 002	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	44 033,47	59 045,56	103 079,03	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	44 033,47	59 045,56	103 079,03	

B		IN - Individuálne náklady		142 002	
6		Práce nadčas		142 002	
7		Murárske výpomocce			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:			
dátum: _____ pečať: _____ projektant, rozpočtár, cenár: _____ podpis: _____					
dátum: _____ pečať: _____ odberateľ, obstarávateľ: _____ podpis: _____					

dodávateľ, zhotoviteľ: _____
 ON - ostatné náklady
 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
 Inžinierska činnosť
 Projektové práce
 Súčet riadkov 16 až 19: _____
 Celkové náklady
 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 118 334,72
 DPH 20% z: 118 334,72
 DPH 0% z: _____
 Súčet riadkov 21 až 23: 142 001,66
 Odpočet - prípočet: _____

podpis: **JR-AGSTAV, S.R.O.**
 pečiatka: 00 35 Gemerský Jablonec 235
 IČO: 46050809 / DPH: SK2023219957
 Tel.: 0905 802 667
 0905 802 668



Titul: Stavba-STAVOMAT

Súhrnný list stavby - rozpočet

Objekt: Úprava centra obce Gemerský Jablonec

Odberateľ: Obecný úrad Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

Mesto: Gemerský Jablonec

Adresa:

DIČ: 2021230123

JASO:

980 35 Gemerský Jablonec

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Název stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt: SO-01 Parková úprava a parkovisko	9 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,75	1 853,55	0,00	11 121,30
Objekt: SO-02 Autobusová zastávka	18 114,13	0,00	1 775,19	0,00	0,00	19 889,32	3 977,86	0,00	23 867,18
Objekt: SO-03 Autobusová zastávka	6 256,57	0,00	613,15	0,00	0,00	6 869,72	1 373,94	0,00	8 243,66
Objekt: SO-04 Verejné osvetlenie	6 996,38	372,30	0,00	124,13	0,00	7 492,81	1 498,56	0,00	8 991,37
Objekt: SO-05 Chodníky	103 079,03	0,00	15 255,69	0,00	0,00	118 334,72	23 666,94	0,00	142 001,66
Spolu spolu:	143 713,86	372,30	17 644,03	124,13	0,00	161 854,32	32 370,86	0,00	194 225,18

HARMONOGRAM prác na stavbe "Úprava centra obce Gemerský Jablonec"

Objekt: SO-01 Parková úprava a parkovisko

JR-AGSTAV, s.r.o.

Rok 2014

PREDMET REALIZÁCIE

Zemné práce

Základy

Ostatné konštrukcie a práce


Konštrukcie tesárske

Nátery

September

Október

November



HARMONOGRAM prác na stavbe "Úprava centra obce Gemerský Jablonec"

Objekt: SO-04 Verejné osvetlenie

JR-AGSTAV, s.r.o.

Rok 2013

PREDMET REALIZÁCIE

Elektromontáže

Práce a dodávky iné

Ostatné

Marec

Apríl

Máj

