

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

**uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)**

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Veľký Lipník
Sídlo:	OcÚ Veľký Lipník č.283, 065 33 Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Labant, starosta obce
IČO:	00 330 248
DIČ:	2020698900
IČ pre daň:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK49 5600 0000 0035 3870 8004
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BOJASTAV spol. s r.o.
Sídlo:	Veľký Lipník 162, 065 33 Veľký Lipník
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ján Bočkaj, konateľ
IČO:	46 550 526
DIČ:	2023434006
IČ DPH:	SK2023434006
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK16 1100 0000 0029 2487 1286
SWIFT (BIC):	TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl.1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.3.2021 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: „Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V zmysle zmluvy o dielo, článku XI. Záverečné ustanovenia, bod XI.2. sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo uvedených v tomto dodatku.

Čl.2 Predmet dodatku

1. Z dôvodu nevyhnutnej potreby vykonania stavebných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie stavby, resp. zazmluvneného rozpočtu a ktorých potreba vykonania vznikla počas realizácie predmetného stavebného diela, sa zmluvné strany dohodli na doplnení rozpočtov objektov:

„Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník“ – Dodatok č.1	
01a	Odpočty – nerealizované menej práce
01b	Prípočty – realizované navyše práce

a to v rozsahu navyše a menej prác podľa prílohy tohto dodatku, pričom objednávateľ nemal možnosť pri celkovej svojej snahe predvídať daný stav. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany **dohodli na zmene článku V. Cena, bodu V.1, ktorý sa mení nasledovne:**

- „5.1 *Cena diela v rozsahu plnenia podľa Čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a v zmysle doplneného rozpočtu stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník“ v rozsahu navyše a menej prác tvoriaceho prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo, a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:*

Cena diela podľa zmluvy bez DPH	166 995,53 EUR
sadzba DPH 20 % :	33 399,11 EUR
Cena diela celkom podľa zmluvy s DPH	200 394,64 EUR

(slovom: dvestotísícristodevät' desiatštyri eur šesť desiatštyri centov)

Navyše a menej práce bez DPH	- 1 540,04 EUR
sadzba DPH 20 % :	- 308,01 EUR
Navyše a menej práce s DPH	- 1 848,05 EUR

(slovom: tisícosemstoštyridsaťosem eur päť centov)

Cena diela celkom vrátane dodatku č. 1 bez DPH:	165 455,49 EUR
sadzba DPH 20 % :	33 091,10 EUR
Cena diela celkom vrátane dodatku č. 1 s DPH:	198 546,59 EUR

(slovom: stodeväťdesiatosemtisícpäťstoštyridsaťšesť eur päťdesiatdeväť centov)

Čl.3


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
6. Prílohy dodatku č.1:
 - rozpočet „Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník“
 - Dodatok č.1

Vo Veľkom Lipníku, dňa 26.7. 2021

Vo Veľkom Lipníku, dňa 26.7. 2021

Objednávateľ:



Ing. Peter Labant
starosta obce



Zhotoviteľ:

BOJASTAV spol.s r.o.
Veľký Lipník 162, 065 33
IČO: 46 550 526
DIČ: SK202343400

Ján Bočkaj
konateľ

