

DODATOK Č.1

k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020 zo dňa 21.05.2020

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Holčíkovce
Sídlo: Obecný úrad Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
IČO: 00332429
DIČ: 2020641051
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Flešár – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Michal Flešár – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:
Bankové spojenie: Prim [redacted] /ranov n.T.
IBAN: SK56 [redacted]
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 57 488 7140
E-mail: obec@holcikovce.sk
Webová stránka: www.holcikovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REMOPEL s.r.o.
Sídlo: Hollého 30, 082 71
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
IČ pre DPH: SK2020005218
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12974/P

Štatutárny zástupca: Jozef Solár, František Onderčo

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jozef Solár, František Onderčo

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Solár

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Prešov

IBAN: SK [redacted] 87
SWIFT: CEI [redacted]
Tel.: 051 7 489 2512
Fax: x
E-mail: remopel@remopel.sk
Webová stránka: www.remopel.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020,
zo dňa 21.05.2020

Článok II. Predmet dodatku

V súlade s bodom 20.3 článku XX. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ-21-05-2020 zo dňa 21.5.2020 sa
1

zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2020 na stavbe „Rekonštrukcia ZŠ Holčikovce zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte SO-01 -A1- Rekonštrukcia ZŠ Holčikovce v dôsledku schválenia finančných prostriedkov pre obec iba v čiastkovej výške:

- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 857,691 EUR
- Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 198,251 EUR
- Presun hmôt HSV	1 477,197 EUR

Termín začatia prác: júl 2020
Termín ukončenia prác: september 2020

Článok VII. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 7.6.1., ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 7.6 za objekt SO - 01 – A1 Rekonštrukcia ZŠ Holčikovce zrealizuje zhotoviteľ v roku 2020 pre objednávateľa stavebné práce vo výške :

Cena za zhotovenie bez DPH je.....	52 533,14 €
20 % DPH	10 506,63 €
Cena s DPH je.....	63 039,77 €

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-21-05-2020, zo dňa 21.05.2020 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-21-05-2020, zo dňa 21.05.2020


Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Holčikovce a 1 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

Krycí list rozpočtu
Rozpočet

V Obci Holčikovce , dňa 21.5.2020

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

OBEC HOLČIKOVCE
Holčikovce

Mgr. Michal Flešár, starosta obce

V Sabinove dňa 25.5.2020

ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o. 2
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS P
IČO: 33 474 61
TEL: 

František Onderčo, konateľ spoločnosti