

DODATOK Č.4
K ZMLUVE O DIELO č.1/2023
„Zberný dvor Čachtice“

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Čachtice
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácií Štatistického úradu SR
Adresa sídla:	Obecný úrad Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
IČO:	00311464
DIČ:	2021091391
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK30 5600 0000 0058 0639 8014
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	www.cachtice.sk
Štatutárny zástupca:	Ing. Erika Ondrejková
Telefonický kontakt:	+ 421 32 74 010 24
Email:	obec@cachtice.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ:	IZOTECH Group, spol s r.o.
Zapísaný/registrovaný:	v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár
Adresa sídla:	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	36 301 311
DIČ:	2020182010
IČ DPH:	SK2020182010
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a.s., Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	www.izotech.sk
Telefonický kontakt:	+ 421 32 771 2497
Email:	izotech@izotech.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Peter Schenk, PhD.

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA DODATKU

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 4 (ďalej len „Dodatok“) k pôvodnej Zmluve o dielo č.1/2023 (ďalej len „Zmluva“) podpísanej dňa 21.04.2023, je potreba úprav v rámci plnenia zo Zmluvy na základe takých nepredvídateľných zmien, ktoré nastali po začatí realizácie prác, nakoľko bolo Zhotoviteľom zistené, že niektoré pôvodne zadefinované časti nie je možné uskutočniť v zmysle pôvodného riešenia. Uvedenou zmenou sa nemení rozsah, povaha a charakter pôvodnej zmluvy.

Dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom IV. a XI. Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v hodnote neprevyšujúcej 15 % pôvodnej ceny diela.

I.

Popis zmien a úprav pôvodnej Zmluvy

1. Zmeny a úpravy pôvodnej Zmluvy sú zapríčinené navýšením pôvodnej ceny stavebných prác, ktoré sú nad rámec pôvodného rozpočtu, pričom tieto zmeny zahŕňujú položky pre stavebný materiál/výrobok, typ alebo druh zariadenia a technické riešenie, ktoré jednak:
 - a) neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie ako aj výkazu výmer, následkom čoho dielo nie je možné riadne dokončiť pri pôvodne navrhovanom riešení. Jedná sa o nahradenie pôvodných položiek v jednotlivých stavebných objektoch výkazu výmer, pričom podrobné členenie nákladov s vyznačenými zmenami sa nachádza v priloženom výkaze výmer ako **príloha č.1** tohto dodatku.
 - b) boli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie ako aj výkazu výmer v inom množstve, ktoré bolo potrebné zosúladiť s reálnym technickým a technologickým riešením v nadväznosti na skutočné pomery na stavbe ako aj projektovou dokumentáciou, následkom čoho dielo nie je možné riadne dokončiť pri pôvodne navrhovanom riešení. Jedná sa o navýšenie ako aj súbežné zníženie množstva označených položiek v priloženom výkaze výmer ako **príloha č.1** tohto dodatku.
2. Zmeny sa týkajú nasledovných objektov z rozpočtových nákladov:
 - a) 1.1.2 - Vykładacia rampa
 - b) 1.1.6 - Oplotenie
 - c) 102 - SO 102 Spevnené plochy a komunikácie, SO 103 Sadové úpravy
3. Zmeny pôvodnej Zmluvy podľa bodu 1. písm. a) a b) majú za následok úpravu pôvodne oceneného výkazu výmer - rozpočtu Zhotoviteľa v hodnote neprevyšujúcej 15 % pôvodnej ceny diela, pričom dochádza k:
 - a) zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky na základe navýšeného množstva
 - b) zníženiu výdavku/rozpočtovej položky na základe zníženého množstva
 - c) doplneniu výdavku/rozpočtovej položky novým výdavkom/rozpočtovou položkou

II.

Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Pôvodná cena diela v EUR bez DPH: 539 574,80 (slovom: Päťstotridsaťdeväťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur 80/100).

Cena dodatočných prác navyše v EUR bez DPH: 432,31 (slovom: Štyristotridsaťdva eur 31/100).

Cena diela v EUR bez DPH: 540 007,11 (slovom: Päťstoštyridsaťtisíc sedem eur 11/100).

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 648 008,53 (slovom: Šesťstoštyridsaťtisícosem eur 53/100).

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom Dodatku tejto Zmluvy, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
2. Tento Dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Predmetný Dodatok nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

V Čachticiach, dňa 12.09.2023

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.09.2023

.....
Ing. Erika Ondrejková
starostka



.....
IZO
915
ICO:

Príloha dodatku k zmluve:

Príloha č. : Ocenený výkaz výmer s vyznačenými zmenami