

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO**

u zhotoviteľa pod číslom: ZoD 44/2026/08431

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Čachtice
Sídlo, Kontaktná adresa: Malinovského 769, 916 21 Čachtice
Štatutárny zástupca: Ing. Erika Ondrejková, starostka obce
IČO: 00311464
DIČ: 2021091391
e-mail: obec@cachtice.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK39 5600 0000 0058 0639 3002
webové sídlo : <https://www.cachtice.sk>

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Kontaktná adresa : L. Stárka 16, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
Mobil : +421 33 55 45 243
e-mail: colas@colas-sk.sk
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
webové sídlo : www.colas-sk.sk

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.04.2026 Zmluvu o dielo ZoD 44/2026/08431 (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Záhumenská, ul. Slniečná, ul. Zberný dvor“** (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku je zvýšenie ceny za Dielo a s tým súvisiace doplnenie Prílohy č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (ďalej len „Rozpočet“) Zmluvy, z dôvodu potreby realizácie navyše prác podľa požiadaviek objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že Rozpočet sa nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Dodatku nenahrádza, ale dopĺňa sa v rozsahu uvedenom v Rozpočte - Chodníky Čachtice ul. Slniečná – žľab, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tohto dodatku, v Rozpočte - MK Čachtice - Pri kostole, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku a v Rozpočte - Komunikácia, oprava výtlkov v obci Čachtice, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku.

3. Navyše práce

14

14

14 14 14

- 3.1 Počas realizácie Diela sa zistila potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1, v prílohe č. 2 a v prílohe 3 tohto dodatku.

Hodnota, resp. súčet navyše prác, predstavuje sumu vo výške:

cena bez DPH	28 920,93 eur
23 % DPH	6 651,81 eur
cena vrátane DPH	35 572,74 eur

- 3.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že článok 3., bod 1. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	256 892,87 eur
23 % DPH	59 085,36 eur
cena vrátane DPH	315 978,23 eur

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy zmluvy obdrží Zhotoviteľ.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Rozpočet Chodníky Čachtice ul. Slnečná – žľab
- Príloha č. 2 – Rozpočet MK Čachtice - Pri kostole
- Príloha č. 3 – Rozpočet Komunikácia, oprava výtlkov v obci Čachtice

V dňa

V Trnave dňa 02.07.2026

Objednávateľ

Ing. Erika Ondrejková
starostka obce

Zhotoviteľ

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Krýva Brezanská
Ing.
člen predstavenstva

765 30 00

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Chodníky Čachtice ul. Slniečná - žľab

JKSO:
Miesto: Čachtice

Objednávateľ:
Obec Čachtice

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:
Dátum: 2.6.2026

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 674,69
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	9 674,69	2 225,18
Cena s DPH v EUR			11 899,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 8.7.2026 Pečiatka

Kr Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Chodníky Čachtice ul. Slnecná - žľab

Miesto: Čachtice

Dátum: 02.06.2025

Objednávateľ: Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		9 674,69	11 899,87
01	Ul. Slnecná - žľab	9 674,69	11 899,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky Čachtice ul. Slnčná - žľab

Objekt:

01 - Ul. Slnčná - žľab

JKSO:

Miesto: Čachtice

ČS:

Dátum: 02.06.2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 674,69

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 674,69

23,00%

2 225,18

Cena s DPH

v EUR

11 899,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C
9

S
a

33

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky Čachtice ul. Slnecná - žľab

Objekt:

01 - Ul. Slnecná - žľab

Miesto:

Čachtice

Dátum:

02.06.2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 674,69

HSV - Práce a dodávky HSV

9 674,69

1 - Zemné práce

425,04

5 - Komunikácie

2 434,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 815,51



ROZPOČET

Stavba:

Chodníky Čachtice ul. Slnecná - žľab

Objekt:

01 - Ul. Slnecná - žľab

Miesto:

Čachtice

Dátum:

02.06.2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 674,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 674,69
D	1		Zemné práce				425,04
1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	19,500	6,60	128,70
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,500	1,33	25,94
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5 km - bez poplatku za skladovanie	m3	19,500	9,70	189,15
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,000	1,25	81,25
D	5		Komunikácie				2 434,14
5	K	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	65,000	2,98	193,70
6	K	564961211.S1	Podklad alebo podsyp z CB recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	65,000	5,48	356,20
7	K	596911141.SR	Reprofilizácia existujúceho krytu chodníka zo zámkovej dlažby, s úpravou obrubníkov	kpl	3,000	628,08	1 884,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 815,51
8	K	935114444.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	10,000	70,63	706,30
9	M	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	36,99	73,98
10	M	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	20,000	119,44	2 388,80
11	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	10,000	231,60	2 316,00
12	K	935114694.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	1,000	181,25	181,25
13	M	592270008800.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm	ks	1,000	72,23	72,23
14	M	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	1,000	119,44	119,44
15	M	592270037200.S	Vpust betónový bodový, dvojdielny s presuvkou DN 200, pre vysokozaťažové betónové žľaby svetlej šírky 300/400 mm	ks	1,000	398,83	398,83
16	K	979083112.S1	Vodorovné premiestnenie sutiny na miesto zabudovanie (CB, AB) zo vzdialenosti 5 km	t	48,750	7,76	378,30
17	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,750	3,70	180,38

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: WTNPF-046-26
 Stavba: MK Čachtice - Pri kostole

JKSO: Čachtice
 Miesto: Čachtice

Objednávateľ:
 Obec Čachtice

Zhotoviteľ:
 COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Číslo: 14. 5. 2026
 Dátum:

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			15 981,24
DPH	Sadzba dane:	Základ dane	Výška dane
	23,00%	15 981,24	3 675,69
Cena s DPH v EUR			19 656,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 8.7.2026 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Kristina Štefániková
 členka predstavenstva

predstavenstva

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: WTNPF-046-26

Stavba: MK Čachtice - Pri kostole

Miesto: Čachtice

Dátum: 14. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 981,24	19 656,93
01	Pri ul. Slnčná	8 335,44	10 252,59
02	Pri kostole	7 645,80	9 404,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MK Čachtice - Pri kostole

Objekt:

01 - Pri ul. Slniečná

JKSO:

Miesto: Čachtice

ČS:

Dátum: 14. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 335,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 335,44	23.00%	1 917,15

Cena s DPH

v EUR

10 252,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C
O,
s
r
o
u
s
k
o

(13)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MK Čachtice - Pri kostole

Objekt:

01 - Pri ul. Slniečná

Miesto:

Čachtice

Dátum:

14. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	8 335,44
HSV - Práce a dodávky HSV	8 335,44
1 - Zemné práce	2 195,64
5 - Komunikácie	3 045,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 094,20

ROZPOČET

Stavba:

MK Čachtice - Pri kostole

Objekt:

01 - Pri ul. Slnčná

Miesto:

Čachtice

Dátum:

14. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 335,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 335,44
D		1	Zemné práce				2 195,64
1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	108,000	6,60	712,80
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	108,000	1,33	143,64
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5 km - bez poplatku za skladovanie	m3	108,000	9,70	1 047,60
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	360,000	0,81	291,60
D		5	Komunikácie				3 045,60
7	K	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	360,000	2,98	1 072,80
8	K	564961211.S1	Podklad alebo podsyp z CB recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	360,000	5,48	1 972,80
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 094,20
5	K	979083112.S1	Vodorovné premiestnenie sutiny na miesto zabudovanie (CB, AB) zo vzdialenosti 5 km	t	270,000	7,76	2 095,20
6	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	270,000	3,70	999,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MK Čachtice - Pri kostole

Objekt:

02 - Pri kostole

JKSO:

Miesto: Čachtice

ČS:

Dátum: 14. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 645,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 645,80	23,00%	1 758,53

Cena s DPH

v EUR

9 404,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a.s.
Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MK Čachtice - Pri kostole
Objekt: 02 - Pri kostole

Miesto: Čachtice
Objednávateľ: Obec Čachtice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 14. 5. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	7 645,80
HSV - Práce a dodávky HSV	7 645,80
1 - Zemné práce	294,75
5 - Komunikácie	7 351,05



ROZPOČET

Stavba:

MK Čachtica - Pri kostole

Objekt

02 - Pri kostole

Miesto:

Čachtice

Dátum:

14. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Čachtice

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 645,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 645,80
D		1	Zemné práce				294,75
4	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	25,000	11,79	294,75
D		5	Komunikácie				7 351,05
2	K	572754111.S1	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	17,500	186,66	3 266,55
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	175,000	0,61	106,75
1	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	175,000	22,73	3 977,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MK Kamenec Čachtice
Objekt:
0001 - Komunikácia



WE OPEN THE WAY

JKSO:
Miesto: Čachtice
Objednávateľ: Obec Čachtice
Malinovského 769 916 21 Čachtice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.
Orešianska 7 917 01 Trnava

KS:
Dátum: 29.05.2026
ICO: 00311464
IČ DPH: 2021091391
ICO: 31651402
IČ DPH: 2020492111
ICO:
IČ DPH:
ICO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 265,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH v EUR 4 015,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Pečiatka

Ma
predsed

ala

venstva

Kri

nski

Rozpočet

Stavba: MK Čachtice

Objekt: 0001 - Komunikácia, oprava výtlkov v obci Čachtice

Miesto: Čachtice

Objednávateľ: Obec Čachtice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.



WE OPEN THE WAY

Dátum: 29.05.2026

Spracovateľ: Ing. Pilarčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 265,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 265,00
D	1.3		Komunikácia				3 265,00
1	K	Pol.1	Príprava podkladu	m2	60,000	16,50	990,00
"Platí pre prípravné práce k jednotlivým výtlkom. Práce pozostávajú z rezania, vybúrania a čistenia podkladu."							
2	K	Pol.2	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	t	10,000	196,25	1 962,50
"Platí pre lokálnu opravu výtlkov vo vybraných lokalitách obce. Práce pozostávajú z poklady esf. zmesi."							
3	K	Pol.3	Asfaltová zálievka	m	125,000	2,50	312,50
"Platí pre asfaltovú zálievku jednotlivých spojov."							