

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 10/2016

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEL: Obec Liptovská Teplička
 Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička
 V zastúpení : Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce
 Zástupca splnomocnený
 na rokovanie vo veciach
 a) zmluvných: Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce
 b) technických: Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce
 IČO: 00326330
 Bankové spojenie: SBERBANK, a.s. Pobočka Poprad
 Číslo účtu: SK72 3100 0000 0043 1003 1505

a

1.2. ZHOTOVITEĽ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
 Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
 V zastúpení: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
 Zástupca splnomocnený
 na rokovanie vo veciach
 a) zmluvných: Ing. Igor Gallo, Ing. Ivan Ondko
 b) technických: Ing. František Mrava, výrobný – technický riaditeľ
 IČO: 36168335
 IČ DPH : SK2020016889
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Tatra banka, a.s., ČSOB, a.s.
 Číslo účtu : SK83 0200 0000 0029 9827 4855
 SK62 1100 0000 0026 2538 0145
 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
 Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.9.2016 zmluvu o dielo č. 10/2016, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2.stavba**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom XVIII **Záverečné ustanovenia**, bod 18.4. zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 3, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového charakteru niektorých súčastí diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných zvýšeníach a zníženíach položiek rozpočtu, ktorých rozsah je daný položkovým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 (ďalej aj ako „naviac práce“ a „menej práce“).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmien objemového charakteru niektorých súčastí diela **dohodli na doplnení článku V Cena diela, bodu 5.1.1., ktorý sa dopĺňa** nasledovne:

„5.1.1. Cena Diela na základe dodatku č. 2 bez DPH:	2 039 188,01 Eur
Prípočet naviac prác bez DPH:	75 943,97 Eur
Odpočet menej prác bez DPH:	- 76 227,14 Eur
Cena Diela celkom bez DPH:	2 038 904,84 Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %:	407 780,97 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH:	2 446 685,81 Eur

(Slovom: Dva milióny štyristoštyridsaťšesťtisíc šesťstoosemdesiapät' 81/100 spolu s DPH. “

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
5. Prílohy k dodatku:
- príloha č. 1 Položkový rozpočet naviac a menej prác

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa 22.12.2017



Ivan Ondko

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva

Za objednávateľa:

V Liptovskej Tepličke, dňa 22.12.2017



Slavomír Kopáč

Obec Liptovská Teplička
Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce

Súhrnná rekapitulácia celková - Dodatok č. 3

Názov projektu: Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička - 2. stavba

Kód projektu: 310011A080

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplička, Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01

Vypracoval: Dančová

	Názov	Celková cena	PRÍPOČET	ODPOČET	Celková cena - Dodatok č.3	Neopravené výdavky - financované z prostriedkov obce	Opravené a neopravené výdavky CELKOM
SO 02	Splašková kanalizácia	1 584 683,54	75 943,97	-76 227,14	1 584 400,37		1 584 400,37
	SO 02 VETVA A	212 817,47	9 007,96	-9 077,28	212 748,15		212 748,15
	SO 02/1 VETVA AF	45 158,30	6 371,71	-6 752,15	44 777,86		44 777,86
	SO 02/10 VETVA AG1-1	4 894,85	1 509,18	-1 543,79	4 860,24		4 860,24
	SO 02/11 VETVA AN	69 458,43	1 194,79	-1 108,80	69 544,42		69 544,42
	SO 02/12 VETVA AL3	232 433,54	23 742,33	-22 909,12	233 266,75		233 266,75
	SO 02/13 VETVA AL5	68 411,66	4 367,27	-4 332,91	68 446,02		68 446,02
	SO 02/14 VETVA AL4-2	200 299,84	5 872,53	-6 280,17	199 892,20		199 892,20
	SO 02/2 VETVA AE1	50 027,72	2 276,24	-2 427,87	49 876,09		49 876,09
	SO 02/3 VETVA AG	99 557,18	3 131,61	-3 185,70	99 503,09		99 503,09
	SO 02/4 VETVA AG1	140 116,93	6 187,20	-6 470,91	139 833,22		139 833,22
	SO 02/5 VETVA AI	89 410,11	1 247,72	-1 221,04	89 436,79		89 436,79
	SO 02/6 VETVA AH1	114 422,20	3 671,90	-3 675,91	114 418,19		114 418,19
	SO 02/7 VETVA AH	164 861,06	6 193,75	-6 591,05	164 463,76		164 463,76
	SO 02/8 VETVA AH2	78 391,86	777,63	-531,51	78 637,98		78 637,98
	SO 02/9 VETVA AG1-2	14 422,39	392,15	-118,93	14 695,61		14 695,61
SO 03	ČOV - Strojnotechnologická časť	285 770,58	-	-	285 770,58		285 770,58
	VHN + BIOLOGICKÝ STUPEN	265 336,90			265 336,90		265 336,90
	KALOVÉ HOSPODÁRSTVO	7 231,50			7 231,50		7 231,50
	MP + ČS - MP + ČS	8 708,54			8 708,54		8 708,54
	PP, UVEDENIE DO PREVADZKY	4 493,64			4 493,64		4 493,64
SO 04.1	SO 04.1 - Silnoprúdové rozvody	49 944,94	-	-	49 944,94		49 944,94
SO 05	SO 05 - STAVEBNÉ ÚPRAVY	103 350,94			103 350,94	15 438,01	118 788,95
	Celková cena ponuky	2 023 750,00	75 943,97	-76 227,14	2 023 466,83	15 438,01	2 038 904,84

Ing. Igor Gallo
Predseda predstavenstva

Ing. Peter Bendík
Stavebný dozor

Mgr. Slavomír Kopáč
Starosta obce



Súhrnná rekapitulácia celková - Dodatok č. 3

Názov projektu: **Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička - 2. stavba**

Kód projektu: **310011A080**

Objednávateľ: **Obec Liptovská Teplička, Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40**

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01**

Vypracoval: **Dančová**

	Názov	Celková cena	PRÍPOČET	ODPOČET	Celková cena - Dodatok č.3
SO 02	Splašková kanalizácia	1 584 683,54	75 943,97	-76 227,14	1 584 400,37
	SO 02 VETVA A	212 817,47	9 007,96	-9 077,28	212 748,15
	SO 02/1 VETVA AF	45 158,30	6 371,71	-6 752,15	44 777,86
	SO 02/10 VETVA AG1-1	4 894,85	1 509,18	-1 543,79	4 860,24
	SO 02/11 VETVA AN	69 458,43	1 194,79	-1 108,80	69 544,42
	SO 02/12 VETVA AL3	232 433,54	23 742,33	-22 909,12	233 266,75
	SO 02/13 VETVA AL5	68 411,66	4 367,27	-4 332,91	68 446,02
	SO 02/14 VETVA AL4-2	200 299,84	5 872,53	-6 280,17	199 892,20
	SO 02/2 VETVA AE1	50 027,72	2 276,24	-2 427,87	49 876,09
	SO 02/3 VETVA AG	99 557,18	3 131,61	-3 185,70	99 503,09
	SO 02/4 VETVA AG1	140 116,93	6 187,20	-6 470,91	139 833,22
	SO 02/5 VETVA AI	89 410,11	1 247,72	-1 221,04	89 436,79
	SO 02/6 VETVA AH1	114 422,20	3 671,90	-3 675,91	114 418,19
	SO 02/7 VETVA AH	164 861,06	6 193,75	-6 591,05	164 463,76
	SO 02/8 VETVA AH2	78 391,86	777,63	-531,51	78 637,98
	SO 02/9 VETVA AG1-2	14 422,39	392,15	-118,93	14 695,61
SO 03	ČOV - Strojnotechnologická časť	285 770,58	-	-	285 770,58
	VHN + BIOLOGICKÝ STUPEN	265 336,90			265 336,90
	KALOVÉ HOSPODÁRSTVO	7 231,50			7 231,50
	MP + ČS - MP + ČS	8 708,54			8 708,54
	PP, UVEDENIE DO PREVADZKY	4 493,64			4 493,64
SO 04.1	SO 04.1 - Silnopráúdové rozvody	49 944,94	-	-	49 944,94
SO 05	SO 05 - STAVEBNÉ ÚPRAVY	103 350,94			103 350,94
	Celková cena ponuky	2 023 750,00	75 943,97	-76 227,14	2 023 466,83

Ing. Igor Gallo

Predseda predstavenstva

Ing. Peter Bendík

Mgr. Slavomír Kopáč



