

DODATOK č. 1/2015

k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA uzavretej dňa 11.05.2015 v Michalovciach
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Hatalov

Hatalov 185, 072 16 Hatalov

IČO: 00 325 147

DIČ: 2020738808

zast. Vladimír Kováč, starosta obce

/ďalej v texte len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

C-H Projekt s.r.o.

Ružová 7, 071 01 Michalovce

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2921850666/1100

IČO: 46 017 232

DIČ: 2023179653

IČ DPH: SK2023179653

/ďalej v texte len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú tento

dodatok k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA zo dňa 11.05.2015:

1. Článok IV. „Termín plnenia a odovzdanie diela“ bod 1. znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v čl. I tejto zmluvy v nasledovných častiach a termínoch:

- a) Projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania zhotoviteľ zhotoví a odovzdá objednávateľovi najneskôr do 31.1.2016
- b) Projektovú dokumentáciu pre účely realizácie stavby zhotoviteľ zhotoví a odovzdá objednávateľovi najneskôr do 31.12.2016“

- 2. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 3. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 25.6.2015.
- 4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
- 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú dobrovoľne, vážne a určite, sú oboznámené s jeho obsahom, súhlasia s ním, a na znak svojho súhlasu pripájajú svoj vlastnoručný podpis, resp. podpis svojich štatutárnych zástupcov.

V Michalovciach dňa 25.6.2015



C-H Projekt s.r.o.
projektová kancelária

