

**DODATOK Č.1 ku
ZMLUVA O DIELO č. EU-001/2019,
UZAVRETÁ PODĽA § 536 a NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA MEDZI TÝMITO
ZMLUVNÝMI STRANAMI**

Objednávateľ:
Obchodné meno : **Obec Stará Lesná**
Sídlo: Hlavná 29, 059 52 Stará Lesná
IČO: 00 326 577
DIČ: 2021 212 732
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK73 0200 0000 0000 2902 6562
Právne zastúpený: Ľubomír Lauf, starosta obce
E-mail: starosta@staralesna.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Právne zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
E-mail: ponuky-po@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl.1
Predmet Dodatku**

Predmetom dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.11.2019 medzi zmluvnými stranami.

Po uzavretí Zmluvy a v čase jej realizácie však došlo k situácii, ktorá v novodobej histórii Slovenska a ani Európy nemá obdobu, a ktorú nebolo možné za žiadnych okolností predvídať a ani si predstaviť. Dňa 24.02.2022 vstúpili vojská Ruskej federácie na územie Ukrajiny, ktorá je susedným štátom Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 25.02.2022 vyhlásenie, ktorým konanie Ruskej federácie označila za nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine (Vojnový konflikt) a odsúdila ho. K dnešnému dňu pokračujú vojenské operácie na území Ukrajiny. V dôsledku týchto okolností boli zavedené sankcie voči Ruskej federácii, politickým a podnikateľským predstaviteľom Ruskej federácie a tiež bankám a spoločnostiam z Ruskej federácie. Z uvedeného dôvodu nastal posun v cenách stavebných materiálov a pôvodné ceny už nie je možné dodržať. Na základe uvedeného dôvodu nastala identifikácia rizikových rozpočtových položiek a posun cien, ktoré sú riešené týmto Dodatkom.

Podľa § 18 ods. 3 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy,

ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2,
ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7,
ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako

- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prac,
- b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
- c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Čl. 2 Zmeny dotknuté Dodatkom

2.1. Dodatkom sa mení príloha č. 1: Cenová ponuka - výkaz výmer

2.2 Článok 2 bod 2.1 sa aktualizuje na sumu:

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve:

Zmluvne strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná

cena bez DPH v EUR: 64 472,19 EUR

navrhovaná cena vrátane DPH v EUR: 77 366,63 EUR

cena slovom v EUR s DPH: sedemdesiatšesť tisíc tristošesťdesiatšesť eur šesťdesiattri centov

Čl.3 Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluvne strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dnom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo č. EU-001/2019 ku ktorej sa viaže.

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.

3.4.Zmluvne strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Príloha: Cenová ponuka - výkaz výmer

V Starej Lesnej, dňa 15.6.2023

V Košiciach, dňa 14.6.2023



Objednávateľ
Lubomír Lauf
starosta
Obec Stará Lesná



Zhotoviteľ
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ulica, Stará Lesná	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	14. 6. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 44 111,71	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 20 360,48	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 472,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">64 472,19</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 64 472,19</td> <td style="text-align: right;">12 894,44</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">77 366,63</td> </tr>	23	Súčet 7, 12, 19-22	64 472,19	24	DPH 20,00 % z 64 472,19	12 894,44	25	Cena s DPH (r. 23-24)	77 366,63
23	Súčet 7, 12, 19-22	64 472,19								
24	DPH 20,00 % z 64 472,19	12 894,44								
25	Cena s DPH (r. 23-24)	77 366,63								
<p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p style="text-align: center;">  OBEC STARÁ LESNÁ 059 52 okr. Kežmarok </p>	<p>E Prípochty a odpočty</p> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr>	26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
26	Dodávky objednávateľa	0,00								
27	Kľzavá doložka	0,00								
28	Zvýhodnenie	0,00								
<p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p style="text-align: center;">  EUROVIA SK Vinietka </p>										

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ulica, Stará Lesná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
32	Rekonštrukcia MK a rigolov - Záhradná ulica, Stará Lesná	64 472,19	12 894,44	77 366,63	0,00	64 472,19	0,00	0,00	0,00
204	Rekonštrukcia MK a ...	64 472,19	12 894,44	77 366,63	0,00	64 472,19	0,00	0,00	0,00
Celkom		64472,19	12894,44	77 366,63	0,00	64 472,19	0,00	0,00	0,00