



Dodatok č. 6
k Zmluve o stavebnom diele č. 8/96 zo dňa 21.8.1996

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dúbrava**
Sídlo: Obecný úrad Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
zastúpený: Ondrej Hovančík, starosta obce
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676
IČ DPH: SK2020727676, podľa § 4
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK16 5600 0000 0034 3897 9018
Číslo telefónu: 053/469 99 70

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, výrobná - technický riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145,
SK83 0200 0000 0029 9827 4855,
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
E-mailová adresa: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.8.1996 Zmluvu o stavebnom diele č. 8/96, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**Obecná kanalizácia a ČOV Dúbrava**“, ku ktorej uzatvorili dňa dodatky č. 1 až 5 (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 6 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 6“) nasledovného znenia.

Článok II.
Predmet dodatku

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „**Obecná kanalizácia a ČOV Dúbrava**“ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod 1. sa e
o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto dodatku č. 6 zrealizovať v termíne najneskôr do: **30.11.2019**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č. 6.

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 6 bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do verejného obstarávania v rozsahu podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie v cenovej úrovni predkladania ponuky do verejného obstarávania. Ďalej sa do rozpočtu dopĺňa množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV.Q 1996 na III.Q 2018 = **1,822**.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela v rozsahu dodatku č. 6:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena diela v rozsahu dodatku č. 6 bez DPH: | 166 666,67 EUR |
| DPH 20%: | 33 333,33 EUR |
| Cena diela v rozsahu dodatku č. 6 vrátane DPH 20%: | 200 000,00 EUR |


Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkový rozpočet prác – výkaz výmer

V Dúbrave 24.05.2019
Za objednávateľa:

V Poprade 27.05.2019
Za zhotoviteľa:



Obec Dúbrava
Ondrej Hovančík, starosta obce



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

KAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Kanalizácia a ČOV - Dúbrava

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:
Dančová

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 91 474,57 |
| Index IVQ 1996 - IIIQ 2018 =1,822 | 166 666,67 |
| Cena bez DPH | 166 666,67 |

| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 166 666,67 | 33 333,33 |

Cena s DPH v **EUR** **200 000,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

27.05.2019

Pečiatka

27.05.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka