

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2018 na stavebnú akciu Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

- Objednávateľ:** Obec Drahovce
Obecný úrad
Hlavná 429/127
Drahovce 922 41
IČO:00312461
Tel:033/ 778 35 21

- Zhotoviteľ:** STAVMIX SLOVAKIA s.r.o.
M. R. Štefánika 196/19
Vrbové 922 03
IČO: 47 140 909
IČ DPH:SK 2023783179
Zápis v Obchodnom registri č.31791/T

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 27.09.2018 (ďalej len „ zmluva”) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu neočakávaných prekážok pri realizácii stavebných prác je potrebné predĺžiť lehotu na ukončenie diela špecifikovaného v zmluve. Nakoľko sú dodacie lehoty na stavebný materiál v tomto období dlhšie a z dôvodu zistených skutočností pri výkopových prácach bolo potrebné stanovisko projektanta k projektu. Pri výkopových prácach bolo zistené, že v mieste určenom pre základovú pätku sa nachádzajú rôzne druhy elektrických káblov. Bolo potrebné presunúť základovú pätku čo nebolo v súlade s projektovou dokumentáciou a preto bolo potrebné stanovisko projektanta k projektu.

Dobu realizácie je preto potrebné predĺžiť do 31.1. 2019

II.

1. Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2018 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Drahovciach , dňa 5.12.2018

OBEC DRAHOVCE
922 41 DRAHOVCE
okr. Piešťany

.....
Objednávateľ

STAVMIX SLOVAKIA s.r.o.
M. R. Štefánika 196/19, Vrbové 922 03
IČO: 47140909, IČ DPH: SK2023783179

.....
Zhotoviteľ