

uzatvorenej dňa 23.11.2018 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie „**Zmeny a doplnky 08/2018 Územného plánu obce Drahovce**“ podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

A. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU Č. 1

Objednávateľ	: Obec Drahovce Obecný úrad, Hlavná č. 429/127 922 41 Drahovce
Zastúpený	: Miroslav Ledecký, starosta obce
IČO	: 00312 461
DIČ	: 2020530864
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., pob. Piešťany č.ú.: 3029212/0200
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (AA1005) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: 127144212/0200
IBAN	: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

B. PREDMET DODATKU Č. 1

Týmto dodatkom **Č. 1 k ZMLUVE O DIELO Č. 20/2018** sa z dôvodu **zmeny názvu predmetu plnenia** menia články predmetnej zmluvy č. 20/2018 nasledovne (vyznačené **tučným písmom a kurzívou**):

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

V zmluvných stranách sa mení zástupca objednávateľa nasledovne :

Zastúpený : **Miroslav Ledecký, starosta obce**

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Predmet plnenia sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Drahovce. Zmeny a doplnky (ZaD) 08/2019 Územného plánu obce Drahovce budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v zmysle uznesení OZ obce.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

V bodoch 3.1. - 3.6. čl. 3. **sa mení** iba názov zo „ZaD 08/2018“ na názov :

„ZaD 08/2019“

Bod 3.7. bez zmien

Bod 3.8. bez zmien

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Bod 4.1. bez zmien

V tabuľke s bodmi 4.1.1 – 4.1.8 **sa mení** názov zo „ZaD 08/2018“ na názov :

„ZaD 08/2019“

V tabuľke s bodmi 4.1.1 – 4.1.3 **sa mení** termín plnenia nasledovne :

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozborý (vrátane aktualizácie mapových podkladov)	15 dní od podpisu dodatku č. 1 k ZOD	150,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Vypracovanie návrhu ZaD 08/2018 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	30 dní od podpisu dodatku č. 1 k ZOD	1 100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty naviac (1x+14 CD)		20,- €	

Bod 4.2. bez zmien

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V čl. 5. v bode 5.1. **sa mení** iba názov zo „ZaD 08/2018“ na názov na „**ZaD 08/2019**“

V bode 5.1.1. **sa mení** iba názov zo „ZaD 08/2018“ na názov na „**ZaD 08/2019**“

Bod 5.1.2. bez zmien

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Bez zmien.

ČI. 7. INÉ UJEDNANIA

Bez zmien.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Zmluvné vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Drahovciach, dňa : 6. 11. 2019



Objednávateľ :

Miroslav Ledecký, starosta obce

V Trnave, dňa : 8. 11. 2019

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorizovaný architekt
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO: 14104016 DIČ: 1030094107

Vyhotoviteľ :

Ing. arch. Eva Krupová