

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 15.5.2020

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Tel.: +421 33 7783521
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ledecký Miroslav, starosta
B/ technických: Sedláčik Peter
IČO: 00312461
DIČ: 2020530864
Bankové spojenie: VUB banka, pobočka Piešťany
Číslo účtu: IBAN SK39 0200 0000 0015 9267 7553

2. Zhotoviteľ:

Názov: K+K Stavebno-obchodná spoločnosť, s. r. o.
Adresa: Krajinská cesta 9/2929, 921 01 Piešťany
Tel.: 0905613558
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Kováč Daniel
B/ technických: Ing. Kováč Daniel
IČO: 31428517
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0052 2240 0002
Zapísaný: OR OS Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo: 3022/T

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na prácach naviac a tie spočívajú:

- a) zámena finálnej úpravy stropu v čiastke 1 318,324 € bez DPH (viď príloha)
- b) odvodnenie vstupnej plochy pred vstupom do hasičskej zbrojnice a garáže v čiastke 1 834,62 € bez DPH (viď príloha)
- c) vysprávka podkladu podlahy v garáži pred epoxidovým náterom v čiastke 731,15 bez DPH (viď príloha)

Cena spolu predstavuje 3 874,09 € bez DPH.

ČLÁNOK III

Cena diela

Mení sa cena diela

Cena dodatku č. 1	3 884,09	Eur
20% DPH	774,82	Eur

CELKOM 4 648,91 Eur

Ostatné dojednania zostávajú bez zmeny.

Dodatok č. 1 je zhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.

V Piešťanoch 14.07.2020

OBEC DRAHOVCE

Hlavná 429/127, 922 01 Drahovce
IČO: 00312461, DIČ: SK20530864

.....
Objednávateľ



K&K STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 517 : IČ DPH: SK2020396103

.....
Zhotoviteľ