

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 1116/2021/01 zo dňa 16.11.2021
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo: Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Zastúpený: Jozef Žabka, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Žabka, starosta obce
IČO: 00321397
DIČ: 2020671906
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0016 4026 0753
Telefón: 041/5630272, 09484/484072
E-mail: ocu@kotrcinalucka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.
Sídlo: Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom, 013 01
IČO : 47385596
DIČ DPH: SK2023849652
Zastúpený: Ing. Andrej Prívovník, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 0039 4674 5357/0200
IBAN: SK70 0200 0000 0039 4674 5357
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach: Ján Prívovník
-realizačných veciach: Ján Prívovník
Telefón: +421 911 201 001
Email: jpjunior.sro@gmail.com
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 59984/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1116/2021/01 uzatvorenej dňa 16.11.2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1116/2021/01, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo „*Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 3 - SO 03 – Rekonštrukcia vnútorných priestorov*“ (ďalej len dielo),
2. Počas realizácie diela a konzultáciách s autorom projektovej dokumentácie sa zmluvné strany dohodli, že niektoré práce podľa pôvodného Výkazu výmer nebudú realizované (menej práce) a vyskytli sa práce, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie (navyše práce) predmetu diela podľa Čl. 1 Zmluvy o dielo. Uvedené navyše práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Predmetom plnenia Dodatku je úprava ceny diela v Čl. II Zmluvy o dielo, z dôvodu menej prác a viac prác nasledovne:
 - 1.1 Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vo výške:

Cena bez DPH:	68.227,99 EUR
DPH 20%:	13.453,98 EUR
Spolu s DPH:	81.872,39 EUR
 - 1.2 Cena za zhotovenie diela po odrátaní menej prác vo výške:

Cena bez DPH:	49.207,35 EUR
DPH 20% :	9.841,47 EUR
Spolu s DPH:	59.048,82 EUR
 - 1.3 Cena za navyše práce:

Cena bez DPH:	21.480,58 EUR
DPH 20% :	4.296,12 EUR
Spolu s DPH:	25.776,70 EUR
 - 1.4 **Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:**

Cena bez DPH:	70.687,93 EUR
DPH 20 %:	14.137,59 EUR
Spolu s DPH:	84.825,52 EUR

(Slovom: *OsemdesiatštyritisícosemtodvadsaťpäťEURpäťdesiatdva centov*)

2. Súhrnný položkový rozpočet po odrátaní menej prác je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku.
3. Súhrnný položkový rozpočet navyše prác je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku. Práce uvedené v cenovej ponuke zo dňa 24.01.2022 boli ocenené podľa zmluvných cien z verejného obstarávania. Práce, ktoré neboli súčasťou zmluvných cien, boli ocenené podľa platného cenníka stavebných prác CENKROS.

Čl. 3 Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
5. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
6. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č.1, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
8. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ

9. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04.02.2022

V Kotrčiná Lúčke, dňa 04.02.2022

zhotoviteľ

objednávateľ

