

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 1115/2021/02 zo dňa 15.11.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

**Objednávateľ:** Obec Kotrčiná Lúčka  
Sídlo: Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka  
Zastúpený: Jozef Žabka, starosta obce  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Žabka, starosta obce  
IČO: 00321397  
DIČ: 2020671906  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK15 0200 0000 0016 4026 0753  
Telefón: 041/5630272, 09484/484072  
E-mail: ocu@kotrcinalucka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** OB-BELSTAV, s.r.o.  
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná  
IČO : 36396605  
DIČ DPH: SK2020135777  
Zastúpený: Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu: 5111320341/0900  
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341  
Osoby oprávnené jednať v :  
-zmluvných veciach: Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ  
-realizačných veciach: Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ  
Telefón: 0905 226 087  
Email: office@ob-belstav.sk  
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 12688/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

( spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 uzatvorenej dňa 15.11.2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov( ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1115/2021/01, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo „*Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 2 - SO 02 – Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup*“ (ďalej len dielo),
2. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a aj nepriaznivej dlhodobej predpovede počasia sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu vykonania diela.
3. Objednávateľ bude dielo spolufinancovať z predpokladaného poskytnutého nenávratného

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 ( ďalej len „NFP“ je potrebné doplniť a upraviť Zmluvu o dielo č.1115/2021/01, tak aby spĺňala všetky náležitosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

## Čl. 2 Predmet dodatku

**1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa Dodatkom upravuje nasledovne:**

1.1 V Čl. III. – Platobné podmienky:

- dopĺňa sa ods 2. tohto znenia:

**Cena diela bude zhotoviteľom fakturovaná po častiach 1x mesačne, za skutočne vykonané práce v danom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto zmluvy, vždy do 5. (piateho) pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.**

**Opravuje sa číslovanie ods. 2. zo Zmluvy o dielo na ods. 3.**

**Opravuje sa číslovanie ods. 3. zo Zmluvy o dielo na ods. 4.**

1.2 V Čl. IV - Čas plnenia:

- dopĺňa sa ods. 1. tohto znenia:

**2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.**

- Predlžuje sa lehota na vykonanie diela do: **31.05.2022**

2.1 V Čl. VI - Iné práva a povinnosti zmluvných strán:

- Dopĺňa sa Ods. 5 tohto znenia:

**5. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na jej realizáciu dlhodobo nezamestnané osoby s trvalým pobytom v obci Kotrčiná Lúčka**

2.2 V Čl. VIII – Záverečné ustanovenia:

- Nahrádza sa Ods. 4 novým znením:

**4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.**

## Čl. 3 Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
5. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
6. Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
8. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
9. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

V Kotrčiná Lúčke, dňa 03.12.2021

-----  
zhotoviteľ  
Ondrej Bielský  
konateľ spoločnosti

-----  
objednávateľ  
Jozef Žabka  
starosta obce