

D o d a t o k č. 1 k Zmluve o dielo z 2. 4. 2013

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 516/91 Zb. dňa 2. 4. 2013 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Veľký Lipník
065 33 Veľký Lipník č. 283
v zastúpení: Ing. Štefan Stempák, starosta obce
IČO: 00330248
DIČ: 2020698900
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa, č. ú.: 13623602/0200
OTP Banka Stará Ľubovňa, č. ú.: 8133203/5200

Zhotoviteľ: Vasil Stempák
065 33 Veľký Lipník č. 151
IČO: 14312751; Žo2032/1992
DIČ:
Bankové spojenie:

sa mení nasledovne:

- 1) Termín ukončenia a odovzdania celého diela v zmysle bodu II/2.1. uvedený v Článku III, bod 3. 1., sa mení z 31. 03. 2014 na 30. 09. 2014.
- 2) Dôvodom predĺženia termínu ukončenia diela o 180 dní je v zmysle bodu 3. 2. Článku III:
 - a) nepriaznivé počasie pre kvalitné zatepľovanie v období od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 – cca 120 dní
 - b) vykonávanie objednávateľom vyžiadaných a pre riadne vyhotovenie diela potrebných prác navyše za obdobie od 2. 4. 2013 do 31. 12. 2013 v rozsahu cca 60 dní (456 hodín).
- 3) Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Veľkom Lipníku 31. 3. 2014



Štefan Stempák
Objednávateľ

Vasil Stempák
065 33 Veľký Lipník 151
zámočnícko - murárske práce
tel. 0963/973 28

Vasil Stempák
Zhotoviteľ