

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 09.10.2019

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

I.1 Objednávateľ:
Sídlo: Obec Veľký Lipník
Štatutárny orgán: Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník
IČO: Ing. Peter Labant – starosta obce
00330248
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK49 5600 0000 0035 3870 8004
Osoba poverená preberaním prác
a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela: Ing. Peter Labant – starosta obce
tel.: 0908 659 771
e – mail: starosta@velkylipnik.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

I.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno: Peter Kuľanda
Sídlo: Veľký Lipník 225, 065 33 Veľký Lipník
Štatutárny orgán: Peter Kuľanda
Zástupca v rokovaniach
vo veciach zmluvných,
technických a výrobných: Peter Kuľanda
IČO: 37683543
DIČ: 102331/4578
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK10 5600 0000 0053 8323 5001
tel.: 0949 843 660
e – mail: kullanda@zoznam.sk
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok č. 1"):

ČI. II PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je :

II.1 Úprava č. IV Čas plnenia, bod 4.1:

Pôvodné znenie:

Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

Začiatok: po podpise zmluvy o dielo

Ukončenie: do 31.12.2020

Nové znenie:

Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

Začiatok: po podpise zmluvy o dielo

Ukončenie: do 16.09.2022

II.2 Úprava jednotkovej ceny položky rozpočtu s názvom Osadenie parkovej lavičky na pevný podklad, kód položky 553560001700/P, Oddiel 9 Ostatné konštrukcie a práce – búranie, HSV Práce a dodávky HSV, SO 03 Mobiliiár:

Pôvodné znenie:

2	553560001700/P	Lavička parková s polgulaťatiny , dĺžky 2000 mm	ks	5,000	210,000	1 150,000	0,000	1 150,000	0,100
---	----------------	--	----	-------	---------	-----------	-------	-----------	-------

Nové znenie:

2	553560001700/P	Lavička parková s polgulaťatiny , dĺžky 2000 mm	ks	5,000	230,000	1 150,000	0,000	1 150,000	0,100
---	----------------	--	----	-------	---------	-----------	-------	-----------	-------

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.10.2019, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté sa nemenia a ostávajú aj naďalej v platnosti.

III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

III.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

Vo Veľkom Lipníku, dňa 28.11.2022



Ing. Peter Laštant, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkom Lipníku, dňa 28.11.2022

KUĽANDA PETER
VEĽKÝ LIPNÍK 225
IČO: 37683543
D.Č.: 102331/4578

Peter Kuľanda, zhotoviteľ