

Dodatok č. 1

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno (názov): **Obec Holčikovce**
Sídlo: **Holčikovce 40, 094 05 Holčikovce, Slovenská republika**
IČO: **00332429**
DIČ: **2020641051**
Štatutárny orgán: **starosta obce - Mgr. Michal Flešár**
Bankové spojenie: **SLSP Vranov nad Topľou**
Číslo účtu: **0107894040/0900**
IBAN: **SK18 0900 0000 0001 0789 4040**
Kontaktná osoba: **Mgr. Michal Flešár**
Telefón/ mobil: **057 4887140/ 0903 496078**
Fax: **057 4887141**
E - mail: **ocu@holcikovce.sk**
WEB: **www.holcikovce.domasa.sk**

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
Sídlo: **Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16736/B**
Štatutárny orgán: **konateľ spoločnosti - Ing. Andrej Senderák**
Oprávnený jednat' vo veciach :
zmluvných: **Ing. Andrej Senderák - konateľ spoločnosti**
technických: **Ing. Maroš Rusín, riaditeľ divízie Východné Slovensko**
ekonomických: **Ing. Robert Šramko, administratívny a finančný riaditeľ**
IČO: **35740655**
DIČ: **2020219894**
IČ DPH: **SK2020219894**
Bankové spojenie: **COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava**
IBAN: **SK34 8050 0000 0000 7006 8107**
e - mail: **maros.rusin@eiffage.sk**
WEB: **www.eiffage.sk**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.10.2014 Zmluvu o dielo v rámci realizácie diela známeho pod názvom : „Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčikovce“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Na základe zmeny faktického stavu (*podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatском regióne,“* zo dňa 30.12.2014 v rámci ktorého sa realizuje stavebné dielo : „Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčikovce“) pri plnení povinností podľa Zmluvy a bez zodpovednosti oboch Zmluvných strán bolo potrebné upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán v časti termínu realizácie diela. Na základe uvedeného Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1

k Zmluve, obsahom ktorého po vzájomnej dohode upravili čas vykonania diela tak, ako jej uvedené v Článku 2. tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

3. Dodatok č. 1 k Zmluve Zmluvné strany uzatvorili v súlade s ustanovením Článku 10., Záverečné ustanovenia, bod 10.3 Zmluvy.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1 Článok 3. Zmluvy, Miesto a čas vykonania a odovzdania diela, bod 3.2; **mení sa nasledovne :**

Termíny realizácie diela :


- a) začiatok realizácie diela: **dňom prevzatia staveniska,**
b) dokončenie realizácie diela a jeho dodanie: do 15.04.2015.


Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy obsahovo a/ alebo formálne nezmenené týmto Dodatkom č. 1, ponechávajú sa v platnosti naďalej.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľovi sú určené 4 rovnopisy a Zhotoviteľovi 3 rovnopisy.
- 3.4 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že bol uzavretý na základe pravdivých údajov a nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.


Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :


Meno a priezvisko
Mgr. Michal Flešár
Funkcia:
starosta obce
Miesto a dátum: **12.1.2015**
Holčikovce;



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740656 IČ DPH: SK2020219894


Meno a priezvisko
Ing. Andrej Senderák
Funkcia:
konateľ
Miesto a dátum: **9.1.2015**
Bratislava;