

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzatvorený podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné úpravy: **Havarijná situácia „ZŠ Holčikovce – vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien“**

(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Holčikovce
Sídlo:	Holčikovce 40, 094 05 Holčikovce
V zastúpení:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Vo veciach zmluvy:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Vo veciach technických:	Mgr. Michal Flešár, starosta
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK18 09 [redacted]
IČO:	003324 [redacted]
DIČ :	2020641051
Web:	https://www.holcikovce.sk
e-mail:	ocu@holcikovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo:	Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská [redacted]
IBAN:	SK39 0900 [redacted]
IČO:	31686974 [redacted]
DIČ/IČ DPH:	2020528378/SK2020528378
Kontakt:	+421 905256947
Web:	https://www.grundvranov.sk/
e-mail:	grundvranov@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Z dôvodu zistenia nevyhovujúceho stavu elektroinštalčných rozvodov v zmysle Zápisu č.1 z kontrolného dňa z 23.2.2021 a následne vypracovaného Odborného posudku o stave elektrickej inštalácie v ZŠ Holčikovce, ktorý vypracoval Ing. Marek Pačuta – autorizovaný stavebný inžinier, sa zmluvné strany v zmysle bodu 8.6. zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2021, ktorého predmetom sú navyše a menej práce – a to realizácia kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie v budove. Rozsah navyše a menej prác je zrejмый z rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Bod 8.1 sa mení nasledovne:

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

Zmluvná cena: 117 769,84 EUR bez DPH
23 553,97 EUR (20% DPH)
141 323,81 EUR s DPH

Cena navyše prác : + 25 166,56 EUR bez DPH
5 033,31 EUR (20% DPH)
30 199,87 EUR s DPH

Cena menej prác : - 4 027,11 bez DPH
805,42 (20% DPH)
4 832,53 EUR s DPH

Celková cena diela činí: 138 909,29 EUR bez DPH
27 781,86 EUR (20% DPH)
166 691,15 EUR s DPH

(Slovom: Jednostošesťdesiatšesťtisícšesťstodevät'desiatjeden, 15/100)

Cena je stanovená v rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Príloha dodatku : - Rozpočet

V Holčikovciach, dňa


30.5.2024

Za Objednávateľa:

OBEC HOLČIKOVCE
094 05 Holčikovce

Mgr. Michal Flešár, starosta

Za Zhotoviteľa:



Ing. Jozef Tarkanič, konateľ