

DPDATOK č. K ZMLUVE O DIELO č. 01-11-2021

podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce

Čl. I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEL:

Názov objednávateľa: **Obec Holčíkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, 094 05 Holčíkovce č. 40**
Zastúpený: **Mgr. Michal Flešár, starosta obce**
IČO: **00332429**
DIČ: **2020641051**
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: **SLSP a. s.**
IBAN: **SK18 0900 0000 0001 0789 4040**
Telefón: **057/4887140**
Fax: **057/4887141**
E – mail: **ocu@holcikovce.sk**
www.holcikovce.sk

ZHOTOVITEĽ:

Názov zhotoviteľa: **PROJEKTA-SK, s.r.o.**
Sídlo zhotoviteľa: **Rázusova 56, 04001, Košice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľubor Pikula, konateľ**
IČO: **36740713**
DIČ: **2022324821**
IČ DPH: **nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK73 1100 0000 0026 2616 6132**
Telefón: **0903 717673**
Fax: **----**
E – mail: **lubor@pikula.sk**
www.pikula.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 19365/V

d ďalej len zhotoviteľ

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01-11-2021 zo dňa 01.12.2021.

Na základe dohody zmluvných strán menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 01-11-2021 zo dňa 01.12.2021:

Pôvodný text:

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu stavby Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce, ktorá rieši opravu premostenia potoka Ondalík v obci Holčíkovce, t. j. komplexnej výmeny konštrukcie t. j. úplné

odstránenie mostného objektu t. j. hornej a spodnej stavby a návrh novej konštrukcie premostenia v súlade s dnešnou normatívou na prietokový profil a aktuálnu hodnotu Q_{100}

sa mení na:

2. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu stavby Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce, ktorá rieši opravu premostenia potoka Ondalík v obci Holčíkovce, t. j. komplexnej výmeny konštrukcie t. j. úplné odstránenie mostného objektu t. j. hornej a spodnej stavby a návrh novej konštrukcie premostenia v pôvodnom výškovom usporiadaní (t.j. bez zmeny nivelety).

2.2. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy dielo č. 01-11-2021 zo dňa 01.12.2021.

V Košiciach, dňa 22.03.2022

V Holčíkovciach, dňa 25.3.2022

zhotoviteľ
Ing. Ľubor Pikula
konateľ

objednávateľ
Mgr. Michal Flešár
starosta obce

PROJEKTA-SK
Rázusova 56
04001 Košice
IČO: 36740 713, DIČ: 2022324821