

DODATOK Č. 1
k **ZMLUVE O DIELO** uzatvorenej dňa **27.07.2017** v **Bátke**
medzi jej účastníkmi, a to

objednávateľom: **OBEC BÁTKA**
so sídlom Bátka 161, 980 21 Bátka
IČO: 00 318 604
DIČ: 202129319
zastúpená starostom obce: Peter Hencz

a

zhotoviteľom: **EXEN s. r. o.**
so sídlom Janka Jesenského 275/1, 980 02 Jesenské
IČO: 36 207 594
zapísaná v OR OS B. Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 15249/S
číslo účtu IBAN: SK260900000005056899759
zastúpená konateľom: Ing. Attila Pál

za nasledovných podmienok:

Článok 1
Vymedzenie zmluvy

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.07.2017 v Bátke zmluvu o dielo, predmetom ktorej je odplatné dodanie diela "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Bátka" v zmysle ponuky zhotoviteľa zo dňa 21.07.2017, ktorá sa stala prílohou predmetnej zmluvy, a ktorá detailne špecifikuje obsah jej predmetu a tým aj diela, to všetko spôsobom a za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve.

Článok 2
Predmet dodatku a dodatok

1 Predmetom tohto dodatku je zmluvné zachytenie konsenzu účastníkov predmetnej zmluvy o predĺžení lehoty na odovzdanie diela zhotoviteľom objednávateľovi, a to úpravou znenia predmetnej zmluvy nasledovne:

Pôvodné znenie odseku 1, Článku 3: Čas a spôsob dodania diela:

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 31. októbra 2017. Lehota na odovzdanie diela sa predĺži o čas, o ktorý z objektívnych dôvodov nebolo možné práce na diele vykonať.

sa nahrádza novým znením odseku 1, Článku 3: Čas a spôsob dodania diela:

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 15. novembra 2017. Lehota na odovzdanie diela sa predĺži o čas, o ktorý z objektívnych dôvodov nebolo možné práce na diele vykonať.

2 Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v ich doterajšom znení.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1 Tento dodatok sa dňom jeho právoplatnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy.

2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

3 Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, sú oprávnení na jeho uzatvorenie, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

4 Účastníci prehlasujú, že dodatok uzavreli dobrovoľne, pri zachovaní vážnej vôle a na znak súhlasu s jeho znením pripájajú k nemu svoje vlastnoručné podpisy.

V Bátke dňa 30.10.2017



objednávateľ

Peter Hencz - Starosta obce Bátka

V Bátke dňa 30.10.2017

EXEN s.r.o.

J. Jesenského 275

980 02 Jesenské

IČO: 36207524 DIČ: SK2020061747

zhotoviteľ

Ing. Pál Attila - Konateľ firmy EXEN s. r. o,