

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 04/2016 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného /zákonníka v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 08.04.2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	PLYNMONT Humenné, s.r.o.
Sídlo:	Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO:	36 499 781
DIČ:	20 21 903 884
IČ DPH:	SK20 21 903 884
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu:	SK 19 0900 0000 0004 6258 4610
Zastúpený:	Blažej Kridla, Štefan Kammer

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Hatalov
Sídlo:	Obecný úrad Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov
IČO:	00 325 147
DIČ:	2020738808
Zastúpený:	Vladimír Kováč – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 V súlade s článkom 18. ZMENY A DODATKY, ods. 18.1 Zmluvy o dielo č. 04/2016 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) z dôvodu zmeny lehoty realizácie diela, v článku 4. ČAS PLNENIA, ods. 4.1.2, a to v tomto znení:
Lehota výstavby sa predlžuje do 30.04.2019

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
- 3.4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Za Zhotoviteľa:

V Humennom, dňa 10.12.2018



PLYNMONT Humenné s.r.o.

Za Objednávateľa:

V Hatalove, dňa 10.12.2018



Vladimír Kováč – starosta obce
Obec Hatalov

