

DODATOK č. 1

k

ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov

Zastúpený: Vladimír Kováč – starosta

IČO: 00325147

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.,

IBAN: SK86 5600 0000 0042 0471 7001

Telefón: +421 56 649 32 84

E- mail: obec.hatalov@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PRAMO, s.r.o., Jána A. Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca: Maroš Oláh

IČO: 31 717 969

IČ DPH: SK2020511372

Bankové spojenie: VUB a.s.,

IBAN: SK07 0200 0000 0011 6098 1957

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I

Predmet dodatku

1. V súlade s čl. VIII bod 2 Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo „Prestavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ zo dňa 09.01.2018 sa zmluvne strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) z dôvodu zmeny lehoty realizácie diela, v článku III. Termín plnenia diela a to v znení:

Lehota výstavby sa predlžuje do 30.06.2019

Čl. II Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Michalovciach, dňa 30.12.2018

Maroš Oláh
konateľ

PRAMO, s.r.o.
Jána A. Komenského 1331/12
071 01 MICHALOVCE
IČO: 31717969
DIČ: 2020511372

V Hatalove, dňa 31.12.2018

Vladimír Kováč
starosta

