

DODATOK č. 2/2015

k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA uzavretej dňa 11.05.2015 v Michalovciach
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Hatalov
Hatalov 185, 072 16 Hatalov
IČO: 00 325 147
DIČ: 2020738808
zast. Vladimír Kováč, starosta obce
/ďalej v texte len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

C-H Projekt s.r.o.
Ružová 7, 071 01 Michalovce
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2921850666/1100
IČO: 46 017 232
DIČ: 2023179653
IČ DPH: SK2023179653
/ďalej v texte len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú tento

dodatok k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA zo dňa 11.05.2015:

1. Článok IV. „Termín plnenia a odovzdanie diela“ bod 1. znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v čl. I tejto zmluvy v nasledovných častiach a termínoch:

- a) Projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania zhotoviteľ zhotoví a odovzdá objednávateľovi najneskôr do 31.1.2016
- b) Projektovú dokumentáciu pre účely realizácie stavby zhotoviteľ zhotoví a odovzdá objednávateľovi najneskôr do 31.12.2018“

2. Článok V. „Cena za dielo“ znie:

„Cena za dielo je určená na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností /UNIKA/, podľa druhu a rozsahu diela a na základe dohody zmluvných strán takto:

- a) Cena časti diela: Projektová dokumentácia pre účely stavebného konania 2 350,- € bez DPH
- b) Cena časti diela: Projektová dokumentácia pre účely realizácie stavby 3 305,- € bez DPH

Zhotoviteľ je platcom dane s pridanej hodnoty. K vyššie uvedenej cene diela bude účtovaná daň s pridanej hodnoty (DPH) vo výške platnej v čase vzniku zdaniteľného plnenia.“

3. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

4. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 28.7.2015.
5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú dobrovoľne, vážne a určite, sú oboznámené s jeho obsahom, súhlasia s ním, a na znak svojho súhlasu pripájajú svoj vlastnoručný podpis, resp. podpis svojich štatutárnych zástupcov.

V Michalovciach dňa 28.7.2015

