

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. ID/0072/2021

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľom: Obec Hatalov
sídlo: Hatalov, Hatalov 185
IČO: 00325147
DIČ: 2020738808
Štatutárny orgán: Vladimír Kováč
Bankové spojenie: 5600 - Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0042 0471 8020
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Vladimír Kováč
telefón: 0917879108
e-mail: obec.hatalov@gmail.com
(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.9.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím predsedu KSK sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Predmet Dodatku

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021“.
3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
4. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 28.10.2021

Poskytovateľ:

...

Ing. Rastislav Trnka
predseda



V Košiciach dňa 28.10.2021

Prijímateľ:

...

Vladimír Kováč
starosta obce



Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Hatalov
Názov projektu	Zelená zóna – miesto na oddych
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0072/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

V rámci projektu by došlo k ošetrovaniu a kontrole drevín. Ďalším krokom by bolo vybudovanie prístupových chodníkov. Osadili by sa lavičky, koše a informačné tabule o rastúcich drevinách. Inštaláciou min. 3 ks lavičiek cez potok by sa prepojili obidve strany zelenej zóny, ktoré sú ním rozdelené. Kontrola a ošetrovanie drevín by sa realizovali cez organizáciu, ktorá na takéto činnosti má potrebné znalosti a oprávnenie.

Ostatné práce by boli vykonávané svojpomocne a to zapojením členov aktívne pôsobiacich občianskych združení (je ich 6) a obyvateľov, ktorí sú zapojení do menších obecných služieb (MOS) cez ÚPSVaR. Využité by boli služby a práce a to hlavne objednanie techniky pre zemné práce, na zhotovenie lavičiek cez potok a objednanie tovaru ako sú lavičky na sedenie, odpadkové koše, informačné tabule, štrk a cement.

Realizácia by začala v mesiaci júl a ukončenie prác by bolo do 31.10.2021.

Výstupom jednotlivých pripravovaných aktivít bude priestor, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci obce môžu stretávať a oddychovať a tráviť tak viac času na čerstvom vzduchu.

Pôvodný rozpočet:

Parkové lavičky 2 300,00 €

lávky cez potok 4 000,00 €

Parkové koše 800,00 €

Informačné tabule 600,00 €

Nášľapné kamene 1 340,00 €
štrk 92,00 €
ošetrovanie drevín 500,00 €

2. Navrhované znenie projektu

Príjemca uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

V rámci projektu by došlo k ošetrovaniu a kontrole drevín. Ďalším krokom by bolo vybudovanie prístupových chodníkov. Osadili by sa lavičky, koše a informačné tabule o rastúcich drevinách. Inštaláciou 1 ks lavičky cez potok by sa prepojili obidve strany zelenej zóny, ktoré sú ním rozdelené. Kontrola a ošetrovanie drevín by sa realizovali cez organizáciu, ktorá na takéto činnosti má potrebné znalosti a oprávnenie.

Ostatné práce by boli vykonávané svojpomocne a to zapojením členov aktívne pôsobiacich občianskych združení (je ich 6) a obyvateľov, ktorí sú zapojení do menších obecných služieb (MOS) cez ÚPSVaR. Využitie by boli služby a práce a to hlavne objednanie techniky pre zemné práce, na zhotovenie lavičiek cez potok a objednanie tovaru, ako sú lavičky na sedenie, odpadkové koše, informačné tabule, štrk a cement.

Realizácia by začala v mesiaci október a ukončenie prác by bolo do 15.12.2021.

Výstupom jednotlivých pripravovaných aktivít bude priestor, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci obce môžu stretávať a oddychovať a tráviť tak viac času na čerstvom vzduchu.

Upravený rozpočet:

Parkové lavičky 1300,00 €

Lávka cez potok 1300,00 €

Parkové koše 600,00 €

Informačné tabule 600,00 €
Nášľapné kamene 1 200,00 €
štrk 92,00 €
ošetrenie drevín 500,00 €

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny je nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce na dofinancovanie pôvodného rozpočtu po schválení nižšej dotácie oproti pôvodne žiadanej.

Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na dosiahnutie pôvodného cieľa ako ani na funkčnosť projektu. V projekte budú zachované všetky plánované prvky v upravenom počte a úkony (ošetrenie drevín) budú zachované v plnej miere.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Vladimír Kováč

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Hatalov

Dátum podpisu: 30.09.2021

