

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov: Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa
Sídlo: Bernolákova 1, 927 05 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Simona Takáčsová
Bankové spojenie: SK97 0200 0000 0016 3709 7756
IBAN: 37861433
IČO: 2021623978
DIČ: skola@zsmsbesa.sk
E-mail:
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných:
Poverený na rokovanie vo veciach technických:

Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia investícií
a komunálnych činností MsÚ Šaľa,
Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: René Kramár - REKRA
Sídlo: Športová 168/36, 951 76 Tesárske Mlyňany
Zastúpený: René Kramár
Bankové spojenie: SPS Zlaté Moravce
IBAN: SK53 0900 0000 0000 3127 1946
IČO : 34396322
DIČ : 1020096847
IČ DPH: SK1020096847
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra
Číslo živnostenského registra 407-2721
Tel.: +421905483167
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: René Kramár
Poverený na rokovanie vo veciach technických: René Kramár
Stavbyvedúci: Peter Šabík
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej len „Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I

Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v Článku II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup v zmysle príslušných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa Dielo uvedené v Článku II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené fyzické ako aj právnické osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.

Článok II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Havarijný stav strechy telocvične ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“**, ktoré budú financované z prostriedkov Regionálneho úradu školskej správy v Nitre, z vlastných prostriedkov Objednávateľa (ďalej ako **„Dielo“ alebo „Stavba“** v príslušnom gramatickom tvare) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom oceneného výkazu výmer (rozpočtu) Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať aj počas trvalej prevádzky Objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu prípadného obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.4 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revíziu správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zaväzuje sa, že Dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, určené súťažnými podkladmi a projektovou dokumentáciou.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri plnení diela, realizácii diela iba materiály, výrobky a zariadenia I. akostnej triedy v súlade s odsúhlaseným realizačným projektom, právoplatným stavebným povolením v ním stanovenej kvalite, druhu a množstve. Zhotoviteľ pre účely tejto Zmluvy bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi, alebo vyhláseniami o zhode podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty, alebo vyhlásenia o zhode nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými v súlade s odsúhlaseným realizačným projektom. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.
- 2.7 Súčasťou vykonania Diela Zhotoviteľom je príprava, spracovanie a predloženie kontrolného a skúšobného plánu a plánu BOZP pred začiatkom realizácie Diela, kompletných dokumentov a podkladov, nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia – rozumie sa primerane zodpovedajúcemu rozsahu stavebných prác v predmete diela.
- 2.8 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť pri zabezpečení dokladov a dokumentov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a nevyhnutnú súčinnosť a spoluprácu v rámci kolaudačného konania.
- 2.9 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je nevyhnutné a potrebné vykonať pred realizáciou diela a pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.10 Zhotoviteľ pred začatím realizácie Diela zabezpečí koordinátora BOZP na vlastné náklady.

Článok III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je areál ZŠ s MŠ Bernolákova 1 Šaľa – objekt Telocvična.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo **v termíne do 2 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska podľa Článku IV ods. 4.2 Zmluvy, najneskôr však v termíne do **15.11.2024**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) na základe výzvy Objednávateľa prevziať od neho stavenisko **v termíne 5 pracovných dní** odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 5 pracovných dní** od prevzatia staveniska,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa Článku VI tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, **a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.6 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa Článku VIII tejto Zmluvy.

Článok IV

Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) Projektovou dokumentáciou „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa“ – SO 02 Telocvična vypracovanou Ing. Tomáš Piršel, autorizovaný stavebný inžinier, 5525*11, ZONAR, s.r.o., Gorkého č. 1662/8 927 01 Šaľa. Tepelnotechnický posudok budovy vypracoval Ing. Peter Kopecký, Ing. Štefan Kopecký ev. č. 4491*A*4-1, Delphia s.r.o., Búdkova cesta 3, Bratislava 811 04 – 850/2021, (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“ v príslušnom gramatickom tvare) – rozumie sa primerane rozsahu stavebných prác „Havarijný stav strechy telocvične ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“
 - b) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (Článok II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - c) opisom predmetu zákazky,
 - d) rozpočtom,
 - e) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú),
 - f) podmienkami zhotovenia Diela (Príloha č. 2 tejto Zmluvy)
- tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, a aby Dielo bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek.
- 4.3 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že ak pri realizácii Diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápismi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných

strán,

b) pokynmi technického dozoru Objednávateľa, ktorý vykonáva: Ing. František Čibrik, Ing. Elena Matajsová (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“ v príslušnom gramatickom tvare).

- 4.5 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania kvality a technológií prác realizovaných subdodávateľmi v prípade ak bude Dielo realizované za ich súčinnosti. Uvedenú podmienku sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do svojich zmlúv so subdodávateľmi.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa Článku II tejto Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku Objednávateľa. Vzniknuté škody, závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela, ktorá bude tvoriť povinnú prílohu faktúry.
- 4.13 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.14 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.
- 4.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, min. raz za týždeň. Presný termín porady dohodnú Zmluvné strany písomne vopred.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi kópiu uzavretej poisťovnej zmluvy na obdobie vykonávania Diela, pre prípad jeho zodpovednosti za škodu v minimálnej hodnote 200.000 Eur.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný mať platné poistenie v rozsahu podľa odseku 4.16 tohto článku tejto Zmluvy počas celej doby realizácie Diela až do doby odovzdania diela Objednávateľovi. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu Diela, ako by Dielo realizoval sám.
- 4.19 Zhotoviteľ si je vedomý, že túto Zmluvu môže Objednávateľ uzatvoriť výlučne so Zhotoviteľom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, vrátane platného overenia konečných užívateľov výhod a v prípade, ak by bola časť plnenia poskytovaná prostredníctvom subdodávateľa, aby aj každý takýto subdodávateľ, ak tak stanovuje zákon, bol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Porušenie tohto ustanovenia bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať všetky náklady bez obmedzenia ich výšky, ktoré vzniknú

Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s porušením tohto ustanovenia zmluvy Zhotoviteľom a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo inom zániku tejto Zmluvy.

- 4.20 „Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela postupovať v súlade požiadavkami na technické vlastnosti verejnej práce a jej častí s požiadavkami na jej kvalitu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.“

Článok V

Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním Diela, V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- údaje o odchýlkach od Výkazu výmer a Harmonogramu prác,
 - časový postup prác,
 - prípadne prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
 - záznamy o vykonaných skúškach,
 - požiadavky oprávneného zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených väd,
 - škody na stavbe,
 - prípadne zmeny vo funkcii stavbyvedúceho.
- 5.3 Zázpisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Článok VI

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 5 pracovných dní vopred pred termínom odovzdania a prevzatia diela** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“ v príslušnom gramatickom tvare). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Zápis**“ v príslušnom gramatickom tvare). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 2 pracovné dni** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu (ďalej len „Dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare):
- 3 x kompletne paré projektu skutočnej realizácie diela realizačného projektu so zakreslením zmien realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x elektronicky na CD nosiči,
 - 3 x energetický certifikát objektu telocvične v tlačenej forme,
 - zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov, materiálov, uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch, prehlásenia o zhode, protokoly o vykonaných skúškach vrátane odtrhovej skúšky, revízne správy elektroinštalácie,
 - 2x doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch (vážne lístky),
 - dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
 - záväzné stanoviská a vyjadrenia orgánov verejnej správy,
- 6.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej Dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 6.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dokumentáciu v zmysle odseku 6.2 tohto článku tejto Zmluvy, ktorej časti budú vyhotovené nesprávne, prípadne v rozpore so skutočným stavom Diela, alebo v rozpore so skutočne realizovanými prácami a dodávkami, takúto časť Dokumentácie Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočného stavu Diela a skutočne realizovanými prácami a dodávkami. Dokumentácia musí byť zostavená prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený

neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.

- 6.6 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Zápise budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 6.7 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Článku II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Zápisu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods. 6.2 Zmluvy.
- 6.8 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v Článku II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Článok VII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela.
- 7.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkolvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 7.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi.

Článok VIII

Cena Diela

- 8.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa Článku II tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „**Rozpočet**“ v príslušnom gramatickom tvare). Rozpočet Diela aj v elektronickej podobe na CD nosiči tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 8.3 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa Článku II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
Cena bez DPH: 66.626,55 €
DPH 20%: 13.325,31-EUR
Celková cena Diela spolu s DPH : 79.951,86,- EUR
(slovom: sedemdesiatdeväťtisícpäťdesiatjeden)
(ďalej ako „**Cena diela**“ v príslušnom gramatickom tvare).
- 8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem odseku 8.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 8.5 S ohľadom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané a Objednávateľom požadované náklady stavebných prác, materiálov a služieb potrebných na vykonanie Diela, splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy počas celej doby vykonávania Diela, vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia dokumentácie podľa ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, merania a certifikáty, ako aj systémovej záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, stráženie staveniska ako aj stavebného materiálu, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné

plnenie od Objednávateľa.

- 8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v Článku II tejto Zmluvy, v termíne plnenia a v požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 8.3 tejto Zmluvy.
- 8.7 Súpis vykonaných prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 8.8 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 8.11 Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 8.12 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Článok IX **Platobné podmienky**

- 9.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
 - a) daňového dokladu - faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi po skončení realizácie stavby.
 - a) Objednávateľ uhradí celú výšku faktúry za realizáciu Diela splátku v lehote splatnosti faktúry do 30 dní od jej doručenia
- 9.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 9.3 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti obsahu faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.4 **Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 9.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení Zápisu, súpisu vykonaných prác a príslušnej Dokumentácie v zmysle Článku VI ods. 6.2 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 9.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.

Článok X **Zodpovednosť za vady a záruka**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej prílohách.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo upozornil na ne písomne Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

- 10.5 Záručná doba na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa riadne vykonaného Diela podľa Článku VI ods. 6.8 tejto Zmluvy.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa, alebo vykonaného záznamu v Zápise z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením dlhšieho časového rozpätia. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 10.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela **do 7 kalendárnych dní** alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Článok XI

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 11.2 V prípade omeškania s Zhotoviteľom s ukončením diela Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,05 % z Ceny diela** za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,05% z Ceny diela** za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) a za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie väd, a to až do úplného odstránenia väd.
- 11.4 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v lehote **do 7 kalendárnych dní** odo dňa jej písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 11.6 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 11.7 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 11.9 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácii, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Článok XII

Odstúpenie od Zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- ak Zhotoviteľ pred začatím vykonávania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu v súlade s Článkom IV odsek 4.16, 4.17 tejto Zmluvy, alebo počas realizácie Diela došlo k zrušeniu (vypršaní platnosti) poistnej zmluvy
 - ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na pokračovanie vo vykonávaní Diela **najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi,**
 - ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, napriek

- predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
- 12.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa Článku XI tejto Zmluvy.
- 12.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 12.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií;
 - c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 12.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s Článkom X tejto Zmluvy.

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

- 13.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).
- 13.2 Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 13.3 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e- mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 13.4 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Článok XIV

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 15.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Na účely tejto zmluvy sa za liberačné dôvody považujú najmä prípady podľa zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ako aj napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, ako aj nevhodné poveternostné podmienky. Za nepredvídateľné okolnosti sa považujú aj príkazy a zákazy orgánov štátnej

správy, alebo miestnych správnych orgánov vzťahujúce sa na Dielo, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

- 15.2 Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 15.3 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvná strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
- 15.4 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 15.5 Liberačné dôvody sa nevzťahujú na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, teda povinná strana je povinná zmluvnú pokutu zaplatiť i v prípade existencie vis major.

Článok XV

Záverečné ustanovenia


- 16.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
- 16.2 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.4 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.5 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v § 18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 16.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 - Rozpočet
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie rozhodcovský súd. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
- 16.10 Spory Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy neoprávňujú Zhotoviteľa prerušiť alebo zastaviť realizáciu Diela.
- 16.11 Žiadna zo Zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 16.12 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo Zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
- 16.13 V prípade zmeny obchodného mena, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo Zmluvných strán oznámi písomne túto skutočnosť bezodkladne druhej strane, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú z tohto dôvodu vyhotovovať dodatok k tejto zmluve.

- 16.14 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy ako takej, bude táto Zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah Zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 16.15 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne (prostredníctvom e-mailu), cez elektronickú schránku, osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Prílohy:


- č. 1 Rozpočet
č. 2. Podmienky zhotovenia diela

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 20.08.2024
Za Zhotoviteľa



Handwritten signature and blue ink stamp of the contractor. The stamp contains the text "Reh..." and "051 78...".

V Šali, dňa 20.8.2024
Za Objednávateľa:
Základná škola s materskou školou
Bernolákova 1, Šaľa



Handwritten signature and blue ink stamp of the client. The stamp contains the text "Základná škola s materskou školou" and "Bernolákova 1, Šaľa".

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska na vykonanie prác.
2. Zhotoviteľ prevezme stavenisko písomne a to v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na jeho prevzatie. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.

O odovzdaní a prevzatí pracoviska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia pracoviska sa považuje deň, kedy dôjde k obojstrannému podpisu príslušného protokolu.

Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne disponuje, a to najmä:

 - a) právoplatné stavebné povolenie k pracovisku,
 - b) zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa pracoviska,
 - c) určenie prístupových a príjazdových ciest, odovzdanie kľúčov od budovy. Dohodnutý vstup do budovy je cez ul. Bernolákovu
 - d) určenie rozsahu pracoviska
 - e) určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a prípadne iných médií,
 - f) podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene, manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).
3. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
4. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie. Náklady spotrebovanej el. energie hradí objednávateľ.
6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby stavebných prác. Náklady spotrebovanej vody hradí objednávateľ.
7. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky, chodby) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
 - Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na príslušné nehnuteľnosti k miestu plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu montážnych prác na životné prostredie.
 - Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok. Zhotoviteľ je povinný zo staveniska odstraňovať všetky druhy odpadov, stavebnej suty a nepotrebného materiálu. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť, aby odpad vzniknutý z jeho činnosti alebo stavebný materiál nebol umiestňovaný mimo staveniska okrem skládok k tomu určených alebo zmluvne zabezpečených prostredníctvom oprávnených osôb.
8. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ s prihliadnutím na skutočnosť, že dielo bude vykonané v areáli základnej školy aj počas prevádzky
9. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
10. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe/pracovisku, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitých nehnuteľných a hnutelných vecí. Zároveň vykoná na stavenisku opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy po celú dobu realizácie diela.

11. Zhotoviteľ pred začiatkom realizácie diela odovzdá objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov a pred nástupom nového subdodávateľa na realizáciu diela vopred toto oznámi objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje a prehlasuje, že všetci subdodávatelia budú disponovať potrebnými odbornými znalosťami, zručnosťami, oprávneniami a certifikátmi potrebnými na realizáciu tej ktorej subdodávky.
12. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
13. Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa, bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ okamžite opustil a vypratal stavenisko.

II. Technický dozor Objednávateľa

1. Technický dozor stavebných prác vykonáva poverený pracovník objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto Zmluvou, a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné dni/porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má najmä nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať pracovisko,
 - organizovať a viesť kontrolné dni na stavbe minimálne v dvojtyždenných intervaloch a operatívne podľa potreby,
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov, dokladov súvisiacich s naviac prácami, zmenami prác, ktorými sa nezmení celková cena diela,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,

III. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu objednávateľa/stavebníka najneskôr 2 pracovné dni pred realizáciou prác a zároveň ho vyzvať na prevzatie týchto prác do 3 pracovných dní od ich realizácie záznamom v stavebnom denníku, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
3. Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však raz za 14 dní. Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 deň pred jeho konaním.
4. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich funkciu technického dozoru objednávateľa a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením poveriť osoby vykonávajúce funkciu technického dozoru objednávateľa.
5. Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich funkciu technického a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a úloh.
6. Technický dozor objednávateľa vyhotoví z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým zúčastneným. Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného denníka.

IV. Iné dohody

1. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Objednávateľ nahradí zhotoviteľovi vzniknuté prípadné náklady. Náhrada škody sa vylučuje.
2. V prípade, že v priebehu realizácie predmetu diela vznikne v dôsledku nepredvídaných okolností nevyhnutnosť úpravy predmetu alebo rozsahu diela, sú objednávateľ a zhotoviteľ po obojstrannom odsúhlasení oprávnení vykonať úpravu predmetu alebo rozsahu diela, pokiaľ tým nedôjde k zvýšeniu celkovej ceny diela. O rozhodujúcich skutočnostiach vedúcich k úprave predmetu alebo rozsahu diela bude vykonaný záznam v stavebnom denníku potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa - technickým dozorom objednávateľa, oprávnenou osobou zhotoviteľa a technickým dozorom objednávateľa.
3. Stráženie staveniska si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly v zmysle platných predpisov.
5. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
6. Časť diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním a potvrdením v stavebnom denníku.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania kvality a technologických postupov prác realizovaných subdodávateľmi v prípade ak bude dielo realizované za ich súčinnosti. Uvedenú podmienku sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do svojich zmlúv so subdodávateľmi.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.

1/2024.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 20.08.2024
Za Zhotoviteľa


V Šali, dňa 20.8.2024
Za Objednávateľa:
Základná škola s materskou školou
Bernoláková 1, Šaľa

REKRA
Mlyňany 168/38
386 322
SK1020096827

Základná škola s materskou školou
Bernoláková 1, Šaľa

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Bernoláková - Telocvičňa				Miesto:	
Časť: Zateplenie strechy				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: René Kramár	
Dňa: 12.8.2024					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: René Kramár - REKRA				IČO: 34396322	
				IČ DPI SK1020096847	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	12 520,92		12 520,92	6 IN celkom
2	PSV:	20 444,48	27 367,65	47 812,13	7
3	MCE:	2 874,00	1 319,50	4 193,50	8
4	Iné:	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	9
5	Súčet:	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	NUS celkom				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 2 100,00
12					17 ON celkom
13					18
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19: 2 100,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					66 626,55
22 DPH 1. sadzba					13 325,31
23 DPH 2. sadzba					
24 Sučet riadkov 21 až 23:					79 951,86
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum: 12.8.2024	
pečiatka:				pečiatka:	



Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)		ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Typ	
Názov stavby, objektu, časti		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Bernoláková - Telocvič

..Objekt : Elektroinštalácia

..Objekt : Stavebná časť

....Časť : Zateplenie strechy

Spolu:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 R	
16 734,90	16 734,90	0,00	16 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 734,90	3 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,88 R	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 R	
48 691,65	1 200,00	1 200,00	49 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 891,65	9 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59 869,98 R	
65 426,55	1 200,00	1 200,00	66 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 626,55	13 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79 951,86	



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: René Kramár - REKRA

Spracoval: René Kramár
JKSO :
Dátum: 12.08.2024

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Bernoláková - Telocvičňa

Objekt : Stavebná časť

Časť : Zateplenie strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH %
									Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	25,000	m3	5,00	125,00		20
2	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	200,000	m2	0,30	60,00		20
3	231	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +100 mm vo svahu 1:5-1:2	200,000	m2	3,00	600,00		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				785,00			785,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	013	962032641	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MC	1,120	m3	34,00	38,08	1,671	20
5	016	962048115	Búranie konštrukcii plochy nad 2m2, z betónu železového	0,225	m3	17,00	3,83	2,200	20
6	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,441	t	12,00	41,29		20
7	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,441	t	10,00	34,41		20
8	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,441	t	15,00	51,62		20
9	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	103,230	t	0,50	51,62		20
10	013	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. *	3,441	t	65,00	223,67		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				444,52			444,52		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 229,520			1 229,52		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
712 - Powlakové krytiny									
11	712	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10°	179,660	m2	1,00	179,66	0,006	20
12	712	7128617021	Montáž hydroizolačnej fólie Sikaplan 15G hr. 1,5mm	179,660	m2	9,00	1 616,94		20
13	MAT	272441400	Fólia hydroizolačná Sikaplan 15G hr.1,5mm	206,609	m2	13,00	2 685,92		20
14	712	712861703	Montáž hydroizolačnej - lepená	330,080	m2	15,00	4 951,20		20
15	MAT	272441770	Fólia izolačná OPTIFOL K š.1000 hr.1,5SIV	379,592	m2	15,00	5 693,88		20
16	712	7128621111	Montáž Geotextílie 300g/m2	179,660	m2	1,00	179,66		20
17	MAT	2863K8790	Geotextília 300g/mľ	206,609	m2	1,60	330,57		20
18	712	7128621112	Montáž lepidla C300 - lepenie polystyrénu a fólie	330,080	m2	2,00	660,16		20
19	MAT	6282F8005	Lepidlo Sika Trocal C 300, bal.6 kg	38,000	kus	95,00	3 610,00		20
20	712	712862141	Montáž parozábrany z PE fólie	509,704	m2	0,50	254,85		20
21	MAT	611956030	Parozábrana fólie PE hr. 0,02 mm + lepiace pásky	586,201	m2	0,90	527,58		20
22	712	7129415592	Kotvenie plochy	962,000	ks	1,50	1 443,00		20
23	712	7129415595	Izolácia prestupov D+M	5,000	ks	40,00	200,00		20
24	712	998712102	Presun hmôt pre izolácie powlakové v objektoch výšky do 12 m	7,599	t	35,00	265,97		20
712 - Powlakové krytiny spolu:				22 599,39			22 599,39		
713 - Izolácie tepelné									
25	713	713100831	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	179,660	m2	1,00	179,66		20
26	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie	330,080	m2	3,00	990,24		20
27	MAT	2471H0104	Lepidlo Insta - Stick	53,600	kg	30,00	1 608,00		20
28	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	482,680	m2	2,00	965,36		20
29	MAT	2831LA450	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.120mm (500x1000,1000x2000mm)	163,282	m2	10,00	1 632,82		20
30	MAT	2831LA454	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.180mm (500x1000,1000x2000mm)	163,282	m2	15,00	2 449,23		20
31	MAT	2831LA455	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.220mm (500x1000,1000x2000mm)	353,186	m2	25,00	8 829,65		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH %
								Jednotková	
32	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,229	t	30,00	6,87		20
713 - Izolácie tepelné spolu:				16 661,83			16 661,83		
763 - Konštrukcie - drevostavby									
33	763	7631275234	Dodávka a montáž OSB dosiek III hr.22mm	39,720	m	30,00	1 191,60		20
34	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	11,885	%	4,00	47,54		20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 239,14			1 239,14		
764 - Konštrukcie klampiarske									
35	764	7643159922	Kotvenie plechov a OSB dosiek	863,000	kus	0,80	690,40		20
36	764	7643212301	Klamp. plechov Sika Trocal r.š. 100 mm - tmeliaca lišta	29,070	m	12,00	348,84		20
37	764	7643212305	Klamp. plechov Sika Trocal r.š. 350 mm - ukončenie okapu	77,390	m	16,00	1 238,24		20
38	764	764321240	Klamp. plechov Sika Trocal r.š. 250 mm - oplechovanie atiky a striešok	30,560	m	30,00	916,80		20
39	764	7643212504	Tmelenie Sikaflex 11fc+	29,070	m	10,00	290,70		20
40	764	7643318501	Klamp. demont. lem. okapu	137,020	m	0,20	27,40	0,002	20
41	764	7643318512	Klamp. demont. pôvodného žlabového systému	104,360	m	0,80	83,49	0,002	20
42	764	7643318518	Klamp. demont. pôvodného oplechovanie	4,000	m2	1,20	4,80	0,002	20
43	764	7643512011	Dodávka žlabov 33 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	79,000	m	7,80	616,20		20
44	764	7643512012	Dodávka hákov 33/550 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	81,000	ks	3,00	243,00		20
45	764	7643512013	Dodávka čiel 33 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	6,000	ks	2,00	12,00		20
46	764	7643512014	Dodávka kotlíkov 33/100 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	6,000	ks	8,00	48,00		20
47	764	7643512015	Dodávka zvodov 100 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	37,000	m	7,00	259,00		20
Zvodové rúry budú odvedené 1,5 m od objektu									
48	764	7643512016	Dodávka objímok 100 hrot 300 mm farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	14,000	ks	5,00	70,00		20
49	764	7643512017	Dodávka kolien 100 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	18,000	ks	9,00	162,00		20
50	764	7643512019	Dodávka rohovl 33 farbený pozink polkruh biela farba (KJG)	4,000	m	5,00	20,00		20
51	764	7643512032	Montáž žlabového systému	1,000	súb	1 100,00	1 100,00		20
52	764	7643512131	Dodávka a montáž vetracia hlavica KL1	2,000	ks	350,00	700,00		20
53	764	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,309	t	100,00	130,90		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 961,77			6 961,77		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				47 462,130			47 462,13		
OSTATNÉ									
OST - vedľajšie rozpočtové náklady									
54	800	00115	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1,000	EUR	400,00	400,00		20
55	800	003413	Stavebný dozor	1,000	EUR	400,00	400,00		20
56	800	00346	Náklady na spracovanie energetického certifikátu	1,000	EUR	400,00	400,00		20
57	800	00349	1	1,000	EUR		0,00		20
58	800	0035	2	1,000	EUR		0,00		20
59	800	00351	3	1,000	EUR		0,00		20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				1 200,00			1 200,00		
OSTATNÉ spolu:				1 200,00			1 200,00		
Za rozpočet celkom				49 891,65			49 891,65		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH %
								Jednotková	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: René Kramár - REKRA

Spracoval: René Kramár
JKSO :
Dátum: 12.08.2024

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Bernoláková - Telocvičňa
Objekt : Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách		DPH %
								Jednotková		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1		113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	17,500	m2	36,00	630,00			20
2		132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	35,000	m3	65,00	2 275,00			20
3		132301109	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	12,400	m3	15,00	186,00			20
4		132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	12,400	m3	120,00	1 488,00			20
5		132311119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	12,400	m3	20,00	248,00			20
6		171201201	Uloženie betónovej sute na skládku do 100 m3	12,400	m3	1,00	12,40			20
7		174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	35,000	m3	4,00	140,00			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 979,40			4 979,40			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
8		631312141	Doplnenie existujúcich betónových plôch prostým betónom (s dodaním hmôt)	17,500	m3	200,00	3 500,00			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 500,00			3 500,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
9		919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	100,000	m	11,00	1 100,00			20
10		949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 19 m	18,000	hod	65,00	1 170,00			20
11		979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	7,000	t	25,00	175,00			20
12		979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	7,000	t	25,00	175,00			20
13		979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	1,000	ks	80,00	80,00			20
14		989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	4,000	m3	25,00	100,00			20
15		989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi priplatok z.k.d. 10 m	4,000	m3	3,00	12,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 812,00			2 812,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 291,40			11 291,40			
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske										
16		764348.R2	Demontáž ostatných prvkov - bleskozvod	1,000	sub.	350,00	350,00			20
17		998764102	Presun hmôt v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t	90,00	0,00			20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				350,00			350,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				350,000			350,00			
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
18		210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	9,000	ks	4,00	36,00			20
19	MAT	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	9,000	ks	4,00	36,00			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH %
								Jednotková	
20	921	210200095-R	Demontáž, priemyselné svetidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	1,000	kus	150,00	150,00		20
21	921	210200095	Montáž, priemyselné svetidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	1,000	súbor	180,00	180,00		20
22		210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	105,000	m	2,00	210,00		20
23	MAT	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	100,000	kg	1,00	100,00		20
24		210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	18,000	m	1,00	18,00		20
25	MAT	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	12,000	kg	1,00	12,00		20
26		210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	9,000	ks	1,00	9,00		20
27	MAT	354410064700	Štítok orientačný na zvody	9,000	ks	0,50	4,50		20
28		210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	215,000	ks	1,00	215,00		20
29	MAT	354410035100	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	215,000	ks	1,00	215,00		20
30		210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	7,000	ks	8,00	56,00		20
31	MAT	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	4,000	ks	8,00	32,00		20
32	MAT	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	3,000	ks	8,00	24,00		20
33	MAT	354410024825	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	7,000	ks	10,00	70,00		20
34		210220230	Ochranná strieška FeZn	7,000	ks	2,00	14,00		20
35	MAT	354410025000	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02	7,000	ks	1,00	7,00		20
36		210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	12,000	ks	3,00	36,00		20
37	MAT	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	12,000	ks	1,00	12,00		20
38		210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	25,000	ks	3,00	75,00		20
39	MAT	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	25,000	ks	1,00	25,00		20
40		210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	171,000	ks	2,00	342,00		20
41	MAT	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	171,000	ks	2,00	342,00		20
42		210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	1,000	ks	2,00	2,00		20
43	MAT	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	1,000	ks	1,00	1,00		20
44		210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	13,000	ks	3,00	39,00		20
45	MAT	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	13,000	ks	1,00	13,00		20
46		210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	9,000	ks	3,00	27,00		20
47	MAT	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	9,000	ks	2,00	18,00		20
48		210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	27,000	ks	2,00	54,00		20
49	MAT	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	27,000	ks	2,00	54,00		20
50		210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	278,000	m	2,00	556,00		20
51	MAT	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	40,000	kg	6,00	240,00		20
52		210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	57,000	m	15,00	855,00		20
53	MAT	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	57,000	m	1,00	57,00		20
54	MAT	345710038300	Prichytka pre rúrku z PVC S32	18,000	ks	0,50	9,00		20
55	MAT	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	8,000	kg	6,00	48,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				4	193,50		4 193,50		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				4	193,500		4 193,50		
OSTATNÉ									
OSTATNÉ									
56	DP		Dopravné náklady	0,500	%	200,00	100,00		20
57	PM		Podružný materiál	1,500	%	100,00	150,00		20
58	PPV		Podiel pridružených výkonov	2,500	%	80,00	200,00		20
OSTATNÉ spolu:				450,00			450,00		
OST - vedľajšie rozpočtové náklady									
59		001000032	Nešpecifikované práce	1,000	kpl	150,00	150,00		20
60		001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	1,000	kpl	300,00	300,00		20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				450,00			450,00		
OSTATNÉ spolu:				900,00			900,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH
								Jednotková	%

Za rozpočet celkom

16 734,90

16 734,90

REK RAMÁF
S
IČO
V
SK1
Z
e dlaty@p